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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью освоения дисциплины «Проектный менеджмент» является формирование у 

обучающихся представлений о проектной деятельности, освоение современной методологии и 

технологии управления проектами, а также  получение навыков использования проектного 

менеджмента для решения задач будущей профессиональной и управленческой деятельности. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Блок ОПОП ВО: Б1.О.03. Проектный менеджмент относится к базовой части общенаучного 

цикла. 
 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Дисциплина «Проектный менеджмент» базируется на компетенциях, полученных при 

изучении ряда дисциплин курса бакалавриата таких как «Экономика», «Основы экономических 

отношений в электроэнергетике». 

  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее: 
2.2.1 Полученные в ходе освоения дисциплины «Проектный менеджмент» знания и умения 

необходимы при выполнении научно-исследовательской работы с учетом её индивидуальной 

тематики и выпускной квалификационной работы.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен усвоить компетенции УК-2, 

УК-3, ОПК-2  

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Компетенция 
(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 

Наименование категории (группы) универсальных компетенций: разработка и реализация проектов 
УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Участвует в 

управлении проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла 

 

Знать: место и роль управления проектами 

в общей системе организационно-

экономических знаний;  

– современную методологию и технологию 

управления проектами на всех этапах 

жизненного цикла;  

– основные подсистемы, типы и 

характеристики проектов;  

– функции управления проектами;  

– основные этапы реализации проектов;  

–современный инструментарий в области 

управления проектами. 

Уметь: определять цели проекта на 

различных этапах жизненного цикла;  

– разрабатывать технико-экономическое 

обоснование проекта;  

– анализировать финансовую реализуемость 

и экономическую эффективность проекта;  

– формировать бюджет проекта;  

– использовать методы и механизмы для 

управления.  



Владеть: специальной терминологией 

проектной деятельности;  

– организационным инструментарием 

управления проектами;  

– методами проектного анализа и оценки 

эффективности и рисков проекта. 

Наименование категории (группы) универсальных компетенций: командная работа и лидерство 
УК-3 – Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. Демонстрирует 

понимание принципов 

командной работы (знает 

роли в команде, типы 

руководителей, способы 

управления коллективом). 

Знать: основы командной работы. 

Уметь: организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения целей и задач 

проекта. 

Владеть: навыками построения 

эффективных коммуникаций, ведения 

переговоров, управления конфликтом, 

формирования общественного мнения. 
УК-3.2. Руководит членами 

команды для достижения 

поставленной задачи. 

Знать: принципы и методы формирования 

команды проекта. 

Уметь: организовать временную проектную 

группу, распределить командные роли.  

Владеть: навыками управления проектной 

группой и мотивирования членов команды 

на достижение промежуточных и главной 

цели проекта. 

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций: исследования 

ОПК-2
 Способен 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

ОПК-2.1. Выбирает 

необходимый метод 

исследования для решения 

поставленной задачи. 

Знать: основные методы исследования в 

рамках проектного управления. 

Уметь: выбирать необходимый метод 

исследования для решения поставленной 

задачи в рамках проектного менеджмента и 

представлять результаты выполненной 

работы. 

Владеть: навыками решения практических 

задач проектного менеджмента. 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам (очная форма) 

Вид занятий 1 2 3 4 Итого 

УП УП РПД РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   10 10     10 10 

Практические   10 10     10 10 

Прием зачета   0,15 0,15     0,15 0,15 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторная) 

  20,15 20,15     20,15 20,15 

Сам. работа   87,85 87,85     87,85 87,85 

Контроль           

Итого   108 108     108 108 

 
Распределение часов дисциплины по семестрам (заочная форма) 

Вид занятий 1 2 3 4 Итого 



УП УП РПД РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 2 2 2 2     4 4 

Практические 2 2 6 6     8 8 

Прием зачета   0,15 0,15     0,15 0,15 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторная) 

          

Сам. работа 32 32 62 62     94 94 

Контроль   1,85 1,85     1,85 1,85 

Итого 36 36 72 72     108 108 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции 

1 РАЗДЕЛ 1.  ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОНЯТИЯ И 
МЕТОДОЛОГИЯ 

   

1.1 Сущность проектного менеджмента /Лек/ 4 2 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

1.2 Базовые понятия в управлении проектами / Ср / 4 
7 

УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

1.3 Стандарты управления проектами /Пр/ 4 
4 

УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2 РАЗДЕЛ 2. ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ    

2.1 Управление интеграцией проекта/ Лек / 4 2 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.2 Организационные структуры в проектах/ Лек / 4 2 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.3 Окружение проекта / Лек / 4 2 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.4 Управление содержанием проекта / Лек / 4 
2 

УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.5 Создание иерархической структуры работ /Пр/ 4 4 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.6 Процедуры подтверждения и контроля содержания проекта Пр / 4 4 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.7 Управление командой проекта/ Пр / 4 4 УК-3, ОПК-2 

2.8 Организация эффективной деятельности команды /Пр/ 4 4 УК-3, ОПК-2 

2.9 Организационная культура команды проекта /Ср/ 4 7 УК-3, ОПК-2 

2.10 Управление коммуникациями проекта/ Ср / 4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.11 Подготовка отчетности о ходе выполнения проекта / Ср / 4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.12 Коммуникационные каналы. Виды коммуникационных сетей /Ср/ 4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.13 Управление бюджетом проекта /Ср/ 4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.14 Оценка стоимости проекта /Ср/ 4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.15 Отчетность по затратам. Процесс движения отчетной информации 

в организации/ Ср/ 

4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.16. Управление сроками проекта /Ср/ 4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 



Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции 

2.17 Управление риском в течение жизненного цикла проекта /Ср/ 4 7 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

2.18 Управление изменениями /Ср/ 4 7,85 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

 Контактная работа при приеме зачета /К/ 4 0,15 УК-2, УК-3, 

ОПК-2 

Реализация программы предполагает использование традиционной, активной и 

интерактивной форм обучения на лекционных и практических занятиях. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение 1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Изд-во, год 

Кол-

во 

1 Разу М.Л. Управление проектом: основы проектного 

управления: учебник / Разу М.Л. под ред. и др. 

—  Электрон. дан. 

Москва: КноРус, 2018 ЭБС 

2 Беликова И.П. Управление проектами: учебное пособие 

(краткий курс лекций) / —  Электрон. дан. 

Ставрополь : СтГАУ, 2014. - 80 с. 

— Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/314451. – Загл. 

с экрана. 

ЭБС  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Изд-во, год Кол-во 

1 Морозова, О.А. Информационные системы управления 

портфелями и программами проектов: учебное 

пособие / Морозова О.А. — (магистратура). —  

Электрон. дан. 

 Москва: КноРус, 2019. — 266 с. 

—  Режим доступа: 

https://book.ru/book/932061. — 

Загл. с экрана. 

ЭБС 

2 Грибов, А.Ф. Проектный анализ.: учебное пособие / Грибов 

А.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — 

URL: https://book.ru/book/933990 (дата 

обращения: 12.11.2019). — Текст : 

электронный. 

 

Москва : КноРус, 2020. — 350 с. 

—  Режим доступа: 

https://book.ru/book/933990. — 

Загл. с экрана. 

ЭБС 

6.1.3. Методические указания  
 Авторы, 

составители 
Заглавие Изд-во, год Кол-во 

1     

 

6.2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

1. Компьютерная информационно-правовая система «КонсультантПлюс»  

2. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

3. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru/ 

5. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

6. Web of Science Core Collection политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных http://www.webofscience.com 



7. Полнотекстовый архив «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» 

(НЭИКОН) https://neicon.ru/ 

8. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

ОС Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium от 12.12.2016). Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

ОС Windows 10 (подписка Microsoft Imagine Premium от 12.12.2016). Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

MS Office std 2013 (контракт 172 от 28.12.2014 с ООО АльтА плюс) Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Офисный пакет MS Office std 2016 (Договор Tr000128244 от 12.12.2016 с АО СофтЛайн Трейд) 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

PDF24 Creator (Работа с pdf файлами, geek Software GmbH). Свободно распространяемое ПО. 

Foxit Reader (Просмотр документов, бесплатная версия, Foxit Software Inc). Свободно 

распространяемое ПО. 

Консультант Плюс (справочно-правовая система) (Гос. контракт №41 от 30.03.2018 с ООО 

Альянс) Срок действия лицензии – бессрочно. 

 

6.4. Методические указания по освоению дисциплины 
 

Приложение 2 
 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и  

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 1-203 

Основное оборудование: 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, 

кафедра, рабочее место преподавателя. 

Характеристика аудитории: 

переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедийный 

проектор BENQ MP623, экран ScreenMedia). 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине: 

учебно-информационный стенд: Стратегический менеджмент 

Учебные плакаты по всем разделам дисциплины, учебно-методическая 

литература. 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 1-204 

Основное оборудование: 

Специализированная мебель на 24 посадочных места, доска настенная, 

кафедра, рабочее место преподавателя. 

Характеристика аудитории: 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедийный 

проектор BENQ MP623, экран ScreenMedia) 

243365, Брянская область, 

Выгоничский район, с. Кокино, 

ул. Советская, д.2а 



Компьютерный класс на 12 рабочих мест с выходом в локальную сеть и 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам и 

электронной информационно-образовательной среде. 

Лицензионное программное обеспечение:  

ОС Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium от 12.12.2016). 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Офисный пакет MS Office std 2010 (Договор 14-0512 от 25.05.2012) Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:  

1C:Предприятие 8 (Лицензионный договор 2205 от 17.06.2015) 

Project Expert (Договор Tr000128238 от 12.12.2016) 

Экономический анализ 4.0 (Договор 2007\158 от 23.10.07) 

STADIA 8 (Договор 08-1013 от 14.10.2013) 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

Яндекс.Браузер 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования - 3-315, 3-303 

Оснащены специализированной мебелью (столы, стулья, шкафы с 

инструментами для ремонта и профилактического обслуживания 

учебного оборудования) 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал научной библиотеки 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

Специализированная мебель на 100 посадочных мест, доска настенная, 

кафедра, рабочее место преподавателя. 

15 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, электронным 

учебно-методическим материалам, библиотечному электронному 

каталогу, ресурсам ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Лицензионное программное обеспечение:  

ОС Windows 10 (Контракт №52 01.08.2019 с Экстрим Комп). Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:  

Консультант Плюс (справочно-правовая система) (Гос. контракт №41 от 

30.03.2018 с ООО Альянс). Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

 

Учебная аудитория 1-204 

Основное оборудование: 

Специализированная мебель на 24 посадочных места, доска настенная, 

кафедра, рабочее место преподавателя. 

Характеристика аудитории: 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедийный 

проектор BENQ MP623, экран ScreenMedia) 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест с выходом в локальную сеть и 

Интернет, к электронным учебно-методическим материалам и 

электронной информационно-образовательной среде. 

Лицензионное программное обеспечение:  

ОС Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium от 12.12.2016). 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Офисный пакет MS Office std 2010 (Договор 14-0512 от 25.05.2012) Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:  

1C:Предприятие 8 (Лицензионный договор 2205 от 17.06.2015) 

Project Expert (Договор Tr000128238 от 12.12.2016) 

Экономический анализ 4.0 (Договор 2007\158 от 23.10.07) 



STADIA 8 (Договор 08-1013 от 14.10.2013) 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

Яндекс.Браузер 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 



- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека 

и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 

- электронно-оптическое устройство доступа к информации для лиц с ОВЗ предназначено для 

чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением. 

- специализированный программно-технический комплекс для слабовидящих. (аудитория 1-

203) 

• для глухих и слабослышащих: 

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;  

- акустический усилитель и колонки; 

- индивидуальные системы усиления звука 

«ELEGANT-R» приемник 1-сторонней связи в диапазоне 863-865 МГц 

«ELEGANT-T» передатчик  

«Easy speak» - индукционная петля в пластиковой оплетке для беспроводного подключения 

устройства к слуховому аппарату слабослышащего 

Микрофон петличный (863-865 МГц), Hengda 

Микрофон с оголовьем (863-865 МГц) 

- групповые системы усиления звука 

-Портативная установка беспроводной передачи информации. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   



Приложение 1 
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1.Паспорт фонда оценочных средств 
 

Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: Электрооборудование и электротехнологии в АПК  

Дисциплина: Проектный менеджмент 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

2.Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

2.1 Компетенции, закрепленные за дисциплиной ОПОП ВО 
Изучение дисциплины «Проектный менеджмент» направлено на формирование 

следующих  компетенций: УК-2, УК-3, ОПК-2 
 

Компетенция 
(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 

Наименование категории (группы) универсальных компетенций: разработка и реализация проектов 
УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Участвует в 

управлении проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла 

 

Знать: методологические основы управления 

проектной деятельностью, этапы жизненного 

цикла проекта; методы  разработки и 

управления проектами;  

Уметь: анализировать этапы жизненного цикла 

проекта и применять методы управления 

проектами 

Владеть: навыками разработки проектов в 

избранной профессиональной сфере 

Наименование категории (группы) универсальных компетенций: командная работа и лидерство 
УК-3.  Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. Демонстрирует 

понимание принципов 

командной работы (знает 

роли в команде, типы 

руководителей, способы 

управления коллективом). 

Знать: основы командной работы. 

Уметь: организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения целей и задач проекта. 

Владеть: навыками построения эффективных 

коммуникаций, ведения переговоров, 

управления конфликтом, формирования 
общественного мнения. 

УК-3.2. Руководит членами 

команды для достижения 

поставленной задачи. 

Знать: принципы и методы формирования 

команды проекта. 

Уметь: организовать временную проектную 

группу, распределить командные роли. 

Владеть: навыками управления проектной 

группой и мотивирования членов команды на 

достижение промежуточных и главной цели 

проекта. 

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций: исследования 

ОПК-2. Способен 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

ОПК-2.1. Выбирает 

необходимый метод 

исследования для решения 

поставленной задачи. 

Знать: основные методы исследования в рамках 
проектного управления. 

Уметь: выбирать необходимый метод 

исследования для решения поставленной задачи в 

рамках проектного менеджмента и представлять 

результаты выполненной работы.  

Владеть: навыками решения практических задач 

проектного менеджмента. 

 

2.2 Процесс формирования компетенций по дисциплине «Проектный менеджмент» 

 



№ 

раздела 
Наименование раздела З1 У1 Н1 З2 У2 Н2 З3 У3 Н3 З4 У4 Н4 

1 
Проектный менеджмент: понятие и 

методология + + + + + + + + + + + + 

2 Подсистемы управления проектами + + + + + + + + + + + + 

Сокращение: З. - знание; У. - умение; Н. - навыки 

2.3 Структура компетенций по дисциплине « Проектный менеджмент» 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (Н.1) 
методологические 

основы 

управления 

проектной 

деятельностью, 

этапы 

жизненного 

цикла проекта; 

методы  

разработки и 

управления 

проектами; 

 

Лекции 

разделов 

1, 2 

анализировать 

этапы жизненного 

цикла проекта и 

применять методы 

управления 

проектами 

Практические 

работы 

раздела 1, 2 

навыками 

разработки 

проектов в 

избранной 

профессиональной 

сфере 

Практические 

работы 

раздела 1, 2 

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы (знает роли в команде, типы 

руководителей, способы управления коллективом). 
Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (Н.3) 

основы 

командной 

работы 

Лекции 

раздела 2 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения целей и 

задач проекта. 

 

Практические 

работы 

раздела 2 

навыками 

построения 

эффективных 

коммуникаций, 
ведения 

переговоров, 

управления 

конфликтом, 

формирования 
общественного 

мнения 

Практические 

работы 

раздела 2 

УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной задачи. 

Знать (З.4) Уметь (У.4) Владеть (Н.4) 

принципы и 

методы 

формирования 

команды проекта 

Лекции 

раздела 2 

организовать 

временную 

проектную группу, 

распределить 

командные роли. 

Практические 

работы 

раздела 2 

навыками 

управления 

проектной 

группой и 

мотивирования 

членов команды 

на достижение 

промежуточных и 

главной цели 

проекта. 

Практические 

работы 

раздела 2 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

ОПК-2.1. Выбирает необходимый метод исследования для решения поставленной задачи 

Знать (З.5) Уметь (У.5) Владеть (Н.5) 



основные методы 

исследования в 

рамках 

проектного 

управления 

Лекции 

разделов 

1, 2 

выбирать 

необходимый метод 

исследования для 

решения 

поставленной 

задачи в рамках 

проектного 

менеджмента и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы. 

Практические 

работы 

раздела 1, 2 

навыками 

решения 

практических 

задач проектного 

менеджмента 

Практические 

работы 

раздела 1, 2 

 
 

3. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

3.1 Оценочные средства при аттестации в форме зачета  
 

Промежуточная аттестация студентов магистратуры по дисциплине «Проектный 

менеджмент» проводится в соответствии с Уставом Университета, Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов по программам ВО. Аттестация 

по дисциплине «Проектный менеджмент»  проводится в соответствии с учебным планом в 3 

семестре в форме зачёта. Студенты допускаются к зачёту по дисциплине в случае выполнения 

ими учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Контролируемые дидактические единицы 

(темы, вопросы) 

Контролируемые 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Оценочное 

средство 

(№ 

вопроса) 

 

 

Раздел 1. Проектный 
менеджмент: понятие 
и методология 

Основные понятия проектного 

менеджмента 

История и методология проектного 

управления.  

Функции и подсистемы управления 

проектами.  

Предметные и функциональные области 

управления проектами  

Стандарты проектного управления.  

Классификация проектов.  

Участники проекта.  

Жизненный цикл проекта и его фазы.  

УК-2.1,УК-3.1, 

УК-3.2, ОПК-2.1 
1-8 

 

Раздел 2. Подсистемы 
управления 
проектами 

Управление интеграцией проекта. 
Содержание процесса управления 

интеграцией проекта. Управление 

исполнением проекта. Закрытие проекта. 

Выход из проекта.  

Организационные структуры в проектах.  

Окружение проекта  

Основные процессы управления 

содержанием проекта.  

Определение содержания проекта: 

детализация основных целей проекта. 

Методы реализации управления 

содержанием проекта.  

Создание иерархической структуры работ.  

УК-2.1, УК-3.1, 

УК-3.2, ОПК-2.1 
9-36 



Формирование и развитие команды 

проекта.  

Эффективность команды проекта.  

Методы формирования команды проекта.  

Управление персоналом команды.  

Значение и роль коммуникаций в 

проектной деятельности. Основные 

процедуры процесса управления 

коммуникациями.  

Планирование системы коммуникаций.  

Подготовка отчетности о ходе выполнения 

проекта. Документирование хода работ. 

Коммуникационные каналы. Виды 

коммуникационных сетей.  

Управление бюджетом проекта. Оценка 

стоимости проекта.  

Отчетность по затратам. Процесс движения 

отчетной информации в организации. 

Управление сроками проекта. Содержание 

процесса управления сроками проекта 

Разработка расписания проекта 

Сжатие расписания проекта. Сетевая 

диаграмма расписания 

Контроль и регулирование исполнения 

расписания 

 
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  
«Проектный менеджмент» 

 

1. Сущность проектного менеджмента. Основные понятия проектного менеджмента. 

2. История и методология проектного управления.  

3. Функции и подсистемы управления проектами.  

4. Предметные и функциональные области управления проектами.  

5. Стандарты проектного управления.  

6. Классификация проектов.  

7. Участники проекта.  

8. Жизненный цикл проекта и его фазы.  

9. Управление интеграцией проекта. Содержание процесса управления интеграцией 

проекта. Разработка устава и плана проекта.  

10. Управление исполнением проекта. Мониторинг реализации проекта.  

11. Закрытие проекта. 

12. Выход из проекта.  

13. Организационные структуры в проектах.  

14. Окружение проекта.  

15. Основные процессы управления содержанием проекта.  

16. Определение содержания проекта: детализация основных целей проекта. 

17. Управление изменениями содержания проекта.  

18. Методы реализации управления содержанием проекта.  

19. Создание иерархической структуры работ.  

20. Процедуры подтверждения и контроля содержания проекта.  

21. Формирование и развитие команды проекта.  

22. Эффективность команды проекта.  

23. Методы формирования команды проекта.  

24. Управление персоналом команды.  



25. Значение и роль коммуникаций в проектной деятельности. Основные процедуры 

процесса управления коммуникациями.  

26. Планирование системы коммуникаций.  

27. Подготовка отчетности о ходе выполнения проекта. Документирование хода работ. 

28. Коммуникационные каналы. Виды коммуникационных сетей.  

29. Управление бюджетом проекта: основные принципы управления стоимостью проекта и 

процессы.  

30.  Оценка стоимости проекта.  

31. Методы и базовые показатели контроля стоимости проекта. 

32. Отчетность по затратам. Процесс движения отчетной информации в организации. 

33. Управление сроками проекта. Содержание процесса управления сроками проекта. 

34. Разработка расписания проекта. 

35. Сжатие расписания проекта. Сетевая диаграмма расписания. 

36. Контроль и регулирование исполнения расписания. 

 

 

 

Критерии оценки компетенций. 
 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Проектный менеджмент» 

проводится в соответствии с Уставом Университета, Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектный менеджмент» проводится в 

соответствии с учебным планом в форме зачета. Студент допускается к зачету по дисциплине 

в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Проведение зачета как основной формы проверки знаний студентов предполагает 

соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую эффективность оценочной 

процедуры. Важнейшие среди них: 

• степень охвата разделов учебной программы и понимание взаимосвязей между 

ними; 

• глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем, а также 

актуальности и практической значимости изучаемой дисциплины; 

• логически корректное, непротиворечивое, последовательное и аргументированное 

построение ответа на вопрос; 

• уровень самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к 

изложению материала. 

Оценки «зачтено» заслуживает ответ, содержащий: 
• глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры 

дисциплины «Проектный менеджмент», а также основного содержания лекционного курса; 

• отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области; 

• знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной 

литературой; 

• умение выполнять предусмотренные программой задания; 

• логически корректное и убедительное изложение ответа. 

• логически определенно и последовательно изложить ответ. 

Оценка «незачтено» ставится при: 
• незнании либо отрывочном представлении учебно-программного материала; 

• неумении выполнять предусмотренные программой задания. 

 
 
 

 

 



3.2 Оценочные средства текущего контроля знаний по дисциплине 
3.2.1 Карта оценочных средств текущего контроля знаний по дисциплине 

«Проектный менеджмент» 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Контролируемые дидактические 

единицы (темы, вопросы) 

Контролируемые 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Другие оценочные 

средства** 

Вид Кол-во 

1 

Раздел 1. 
Проектный 
менеджмент: 
понятие и 
методология 

Основные понятия проектного 

менеджмента 

История и методология проектного 

управления.  

Функции и подсистемы управления 

проектами.  

Предметные и функциональные 

области управления проектами  

Стандарты проектного управления.  

Классификация проектов.  

Участники проекта.  

Жизненный цикл проекта и его фазы.  

УК-2.1, УК-3.1, 

УК-3.2,   

ОПК-2.1 

Опрос, 

тестирование 

1 

 

2 

Раздел 2. 
Подсистемы 
управления 
проектами 

Управление интеграцией проекта. 
Содержание процесса управления 

интеграцией проекта. Управление 

исполнением проекта. Закрытие 

проекта. 

Выход из проекта.  

Организационные структуры в 

проектах.  

Окружение проекта  

Основные процессы управления 

содержанием проекта.  

Определение содержания проекта: 

детализация основных целей проекта. 

Методы реализации управления 

содержанием проекта.  

Создание иерархической структуры 

работ.  

Формирование и развитие команды 

проекта.  

Эффективность команды проекта.  

Методы формирования команды 

проекта.  

Управление персоналом команды.  

Значение и роль коммуникаций в 

проектной деятельности. Основные 

процедуры процесса управления 

коммуникациями.  

Планирование системы 

коммуникаций.  

Подготовка отчетности о ходе 

выполнения проекта. 

Документирование хода работ. 

Коммуникационные каналы. Виды 

коммуникационных сетей.  

УК-2.1, УК-3.1, 

УК-3.2,   

ОПК-2.1 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

1 



Управление бюджетом проекта. 

Оценка стоимости проекта.  

Отчетность по затратам. Процесс 

движения отчетной информации в 

организации. 

Управление сроками проекта. 

Содержание процесса управления 

сроками проекта 

Разработка расписания проекта 

Сжатие расписания проекта. Сетевая 

диаграмма расписания 

Контроль и регулирование 

исполнения расписания 

** -  устный опрос, устное тестирование; практическая работа; защита работы. 

 

 

Тестовые задания для текущего контроля знаний студентов  

 
1. Основная классификация типов проектов по составу и масштабности (выберите один 
ответ):  
A. Малые проекты, большие проекты, мегапроекты;  

B. Монопроекты, мультипроекты; мегапроекты;  

C. Нет правильного ответа.  

 

2. Какой документ регламентирует обязанности, права, ответственность и подчиненность 
персонала (выберите один ответ)?  
A. Инструкции на рабочем месте; 

B. Методологические инструкции; 

C. Должностные инструкции.  

 

3. По каким признакам можно классифицировать проекты (выберите один ответ)?  
A. Направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов,  

B. Координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий, 

ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом;  

C. Все выше перечисленное.  

 

4. Оценка проекта Заказчиком дается (выберите один ответ): 
A. После того как готовый продукт будет передан Заказчику;  

B. До сдачи конечного продукта Заказчику;  

C. После составления отчета об итоговом состоянии дел для Заказчика.  

 

5. Укажите четыре основных этапа проекта (выберите один ответ):  
A. Прогнозирование, утверждение, удовлетворение, оценка проекта;  

B. Инвестирование, разработка, внесение изменений, анализ проекта;  

C. Подготовка, планирование, воплощение, завершение проекта.  

 

6. Отметьте основные сравнительные характеристики проектов (выберите один ответ):  
A. Непрерывный процесс: постоянно повторяющий одни и те же действия;  

B. Временный процесс: имеет начало и конец; результат уникален; не существует 

должностных инструкций;  

C. Одинаковые результаты каждый раз при выполнении задач; имеются определенные 

должностные инструкции.  

 



7. Система проектного управления – это (выберите один ответ):  
A. Комплексное управление процессами разработки, производства и поставки заказчику 

(потребителю) конкретных видов продукции и услуг в рамках отдельных проектных структур;  

B. Планирование, руководство, координация, внесение изменений в проект для каждого 

конкретного предприятия;  

C. Разработка системы методологических процедур для достижения определенных целей и 

результатов по завершении проектирования.  

 

8. Методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до минимума 
продолжительность проекта называются (выберите один ответ):  
A. Методами сетевого планирования;  

B. Методами системного планирования;  

C. Методами приоритетного планирования.  

 

9. Что из ниже перечисленного не относится к проекту (выберите один ответ):  
A. Строительство здания по индивидуальному проекту;  

B. Возведение типовых домов;  

C. Развитие региона.  

 

10. Какие из перечисленных ниже методов не относятся к методам сетевого планирования 
проектов? 
A. Ресурсный анализ проекта;  

B. Временной анализ проекта; 

C. Метод «дерева целей»; 

D. Моделирование проекта; 

E. Метод управления риском. 

 

11. Какие термины имеют отношение к построению сетевого графика? 
A. Критический путь; 

B. Псевдоработа; 

C. Диаграмма Ганта; 

D. Риск проекта; 

E. Самое раннее время события. 

 

12. Какие решения необходимо принять для построения сетевого графика по проекту? 
A. Решения о том, какие именно работы требуются для выполнения проекта;  

B. Какие ресурсы используются при выполнении каждой работы; 

C. Сколько времени должно занимать выполнение всего проекта; 

D. Сколько времени должно занимать выполнение каждой работы; 

E. Стоимость выполнения работ; 

F. Очередность осуществления работ. 

 

13. Использование диаграммы Ганта позволяет: 
A. Вычислить стоимость каждой из работ; 

B. Планировать загрузку ресурсов для каждой из работ; 

C. Рассчитать риски каждой из работ; 

D. Вычислить продолжительность каждой из работ. 

 

14. Совокупность действий, приносящая результат, называется (выберите один ответ): 
A. Процессом управления проектом;  

B. Действием управления проектом;  

C. Методом выполнения работ проекта.  

 

15. Трудовые затраты на управление проектом – это (выберите один ответ): 



A. Время, которое требуется для работы сотрудников над проектом;  

B. Время, которое требуется для планирования и управления проектом;  

C. Время, которое требуется для документированного оформления проекта.  

 

16. В число основных критериев оценки различных вариантов исполнения проекта 
входят (выберите один ответ): 
A. Заключение договора и организация работ;  

B. Сроки и стоимость достижения результатов;  

C. Авторский надзор и контроль со стороны заказчика.  

 

17. Что такое сетевой график проекта (выберите один ответ)? 
A. Гpафическое отобpажение pабот пpоекта и их взаимосвязей;  

B. Полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависимостями;  

C. Все выше перечисленное. 

 
18. При создании и реализации проекта требуется обязательное соблюдение (выберите 
один ответ): 
A. Формирования рациональных организационных структур по реализации проекта;  

B. Принятия эффективного решения по разработке и реализации проекта, создание 

нескольких альтернатив (вариантов) и выбор из них наилучшего решения в соответствии с 

принятыми критериями;  

C. Технических и правовых норм, изложенных в ГОСТ, СНИП, КОДЕКС и др.  

 

19. Главной задачей оперативного планирования является (выберите один ответ): 
A. Эффективное использование трудовых, материально-технических и финансовых 

ресурсов, своевременное снабжение строительных участков материально-техническими 

ресурсами;  

B. Внедрение передовой технологии, передовых методов организации и оплаты труда, 

создание необходимых заделов по объектам;  

C. Организация и обеспечение успешного выполнения годового плана по вводу объектов в 

эксплуатацию, по объему строительно-монтажных работ, по повышению производительности 

труда, снижению себестоимости строительства.  

 

20. Исполнение проекта должно регулярно измеряться и анализироваться (выберите один 
ответ):  
A. Для уточнения и корректировки графика работ; 

B. Для анализа и уточнения дополнительных необходимых финансовых ресурсов;  

C. Для выявления отклонения от намеченного плана и оценивания их влияния на проект.  

 

21. Проведение, внесений любых изменений – это (выберите один ответ): 
A. Проект; 

B. Корректировка проекта; 

C. Все выше перечисленное. 

 

22. Разработка комплексной технической документации содержащей технико-
экономическое обоснование, расчеты чертежи, сметы и пояснительные записки, 
называется (выберите один ответ):  
A. Проектированием;  

B. Проектным бюро;  

C. Производственно-распределительным комплексом. 

 

23. Отметьте основные задачи управления проектом на этапе его выполнения (выберите 
один ответ):  
A. Провести обзор созданных продуктов, принятие решений в команды, следить за 



организацией проекта, внесений изменений в проект;  

B. Следить за окружающей обстановкой, управлять изменениями, быть в курсе хода работ, 

обсуждать то, как протекает работа над проектом; 

C. Рассмотреть общий уровень рисков, указать срок сдачи конечного продукта, оценить 

объем финансовых расходов, указать приоритеты проекта. 

 

24. Метод – это система действий, предпринимаемых для того, чтобы (выберите один 
ответ): 
A. Решать проблемы по мере их возникновения; 

B. Следить за процессом воплощения проекта; 

C. Добиться желаемых результатов. 

 

25. Жизненный цикл проекта включает в себя (выберите один ответ): 
A. Промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его 

ликвидации, завершения;  

B. Исследование проблем финансирования работ по проекту, принятие соответствующих 

решений; 

C. Стадии инициации, планирования, утверждения, выполнения и завершения проекта; 

D. Все выше перечисленное. 

 

26. Выделите основные типы проектов (выберите один ответ):  
A. Рабочие проекты; проекты, рабочая документация; 

B. Рутинные, повторяющиеся, новые проекты; 

C. Инвестиционные, финансовые. 

 

27. Управление проектом – это (выберите один ответ): 
A. Определение и применение необходимых нормативных документов с целью успешной 

реализации проекта; 

B. Разработка методологии проекта определенной организации, расчет материальных 

ресурсов; 

C. Приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения 

требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта. 

 

28. Для критического пути проектных работ, чтобы быть наиболее эффективным, работы 
или задачи проекта должны быть: 
A. Отчетливо выраженными; 

B. Независимыми; 

C. Упорядоченными; 

D. А и В; 

E. Все вышеуказанное. 

 

29. Раннее время завершения работ равняется: 
A. Самое раннее возможное время начала работ; 

B. Самое раннее стартовое время плюс время выполнения работ; 

C. Самое последнее время выполнения работ без резервного времени; 

D. Самое раннее время деятельности минус время выполнения работы; 

E. Самое последнее стартовое время минус время выполнения работ. 

 
30. Критический путь проекта может характеризоваться следующим образом: 
A. Ненапряженное время для каждой задачи в проекте нулевое; 

B. Цепь деятельности (начало - завершение) имеет самую большую длительность Ранняя 

стартовая дата и начало даты конца - всегда те же для каждой деятельности в критическом 

пути; 

C. Чтобы уменьшать длительность проекта, Вы должны уменьшить ненапряженное время 



задачи в критическом пути; 

D. Ни одно из выше указанного неправильно. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

Пример оценки тестовых заданий может определяться по формуле: 

 
                              Число правильных ответов 

Оц.тестир =  ------------------------------------------------ *4                 (3) 

                                    Всего вопросов в тесте 

 

где Оц.тестир,- оценка за тестирование.  

 



Приложение 2  

  

Методические указания по освоению дисциплины 
  

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 

Преподавание дисциплины предусматривает: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу (изучение теоретического материала; подготовку к практическим занятиям; выполнение 

домашних заданий, в т.ч. рефератов, докладов, эссе; индивидуальных расчетов по 

методическим указаниям к изучению дисциплины, решение задач, выполнение тестовых 

заданий, устным опросам, промежуточной аттестации и пр.), консультации преподавателя.  

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием 

активных форм обучения. Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы 

и анализ ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания 

студентов структуру курса и его разделы, а также рекомендуемую литературу. В дальнейшем 

указывать начало каждого раздела, суть и его задачи, а, закончив изложение, подводить итог по 

этому разделу, чтобы связать его со следующим. Содержание лекций определяется рабочей 

программой курса. Каждая лекция должна охватывать определенную тему курса и представлять 

собой логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва 

ее в таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. Для максимального 

усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами 

обсуждения. Лекционный материал должен быть снабжен конкретными примерами.  

Целями проведения практических занятий являются: установление связей теории с 

практикой в форме экспериментального подтверждения положений теории; развитие 

логического мышления; умение выбирать оптимальный метод решения: обучение студентов 

умению анализировать полученные результаты; контроль самостоятельной работы 

обучающихся по освоению курса. Каждое практическое занятие целесообразно начинать с 

повторения теоретического материала, который будет использован на нем. Для этого очень 

важно четко сформулировать цель занятия и основные знания, умения и навыки, которые 

студент должен приобрести в течение занятия. На практических занятиях преподаватель 

принимает решенные и оформленные надлежащим образом различные задания, он должен 

проверить правильность их оформления и выполнения, оценить глубину знаний данного 

теоретического материала, умение анализировать и решать поставленные задачи, выбирать 

эффективный способ решения, умение делать выводы. В ходе подготовки к практическому 

занятию обучающимся следует внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными 

на обсуждение, изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую литературу. 

Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной литературой (учебниками и учебными 

пособиями). Обращение к монографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным 

выдержкам, а также к материалам средств массовой информации позволит в значительной мере 

углубить проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С другой стороны, обучающимся 

следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сумму полученных знаний по 

заданной теме, но и творчески переосмыслить существующее в современной науке подходы к 

пониманию тех или иных проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно 

аргументировать собственную позицию.  

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, 

обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к промежуточной 

аттестации. Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, 

определяются конкретные сроки их выполнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося (при сдаче 

промежуточной аттестации). Задания для самостоятельной работы составляются, как правило, 

по темам и вопросам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов. Для закрепления теоретического материала обучающиеся 



выполняют различные задания (тестовые задания, рефераты, задачи, кейсы, эссе и проч.). Их 

выполнение призвано обратить внимание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и 

дискуссионные аспекты изучаемой темы, помочь систематизировать и лучше усвоить 

пройденный материал. Такие задания могут быть использованы как для проверки знаний 

обучающихся преподавателем в ходе проведения промежуточной аттестации на практических 

занятиях, а также для самопроверки знаний обучающимися. При самостоятельном выполнении 

заданий обучающиеся могут выявить тот круг вопросов, который усвоили слабо, и в 

дальнейшем обратить на них особое внимание. Контроль самостоятельной работы 

обучающихся по выполнению заданий осуществляется преподавателем с помощью выборочной 

и фронтальной проверок на практических занятиях. Консультации преподавателя проводятся в 

соответствии с графиком, утвержденным на кафедре. Обучающийся может ознакомиться с ним 

на информационном стенде. При необходимости дополнительные консультации могут быть 

назначены по согласованию с преподавателем в индивидуальном порядке.  

 


