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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения лабораторно-

практических работ, разработано согласно курса «Технологическая и нормативная 

документация в дорожном строительстве» для направления Наземные транспорт-

но-технологические комплексы, профиль «Машины и оборудование природообу-

стройства и дорожного строительства». 

Проведение лабораторно-практических работ по данной дисциплине являет-

ся неотъемлемым и важным этапом в подготовке бакалавров. В учебно-

методическом пособие содержатся работы, отражающие основные технологиче-

ские и нормативные документы, используемые в дорожном строительстве, их 

структуру и приведены необходимые расчеты для заполнения документации. 

Тематика лабораторно-практических работ максимально приближена к спе-

цифике инженерной службы в дорожном строительстве и отвечает рабочей про-

грамме и требованиям к изучению дисциплины. Особое внимание уделено рабо-

там по составлению сметной документации на основные виды дорожно-

строительных работ, как наиболее распространенной. 

В результате выполненных работ студент должен: 

- знать существующие системы ценообразования в дорожном строительстве, 

требования к составлению и оформлению сметных документов; 

- уметь определить стоимость и договорную цену дорожно-строительных 

работ, анализировать и оптимизировать результаты расчетов в целом и отдельных 

сметных элементов. 

Учебно-методическое пособие содержит восемь лабораторно-практических 

работ по составлению сметной документации в дорожном строительстве. 

Соответствуют современным требованиям производства и нормативным до-

кументам. 
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Лабораторно-практическая работа № 1 

Расчет индивидуальной сметной нормы и ведомости объемов работ 

 

Цель работы: освоить методику и научиться производить расчеты инди-

видуальной сметной нормы и ведомости объемов работ. 

 

Используемые материалы: единичные нормы и расценки (ЕНиР) на 

производство дорожно-строительных работ; калькулятор, персональный 

компьютер. 

 

1 Краткие теоретические сведения  

 

К индивидуальным относятся нормативы, предназначенные для отдель-

ного объекта (стройки), разрабатываемые по предусмотренным в проектной до-

кументации технологиям производства работ, отсутствующим или отличаю-

щимся от технологий, учтенных действующими государственными сметными 

нормативами.  

Ведомость объемов работ является частью локальных смет, составляется 

квалифицированными специалистами на основании визуального обследования 

всего строительного объекта или отдельных конструктивных элементов, инже-

нерных сетей, прилегающих территорий и оборудования и включает в себя 

полный перечень работ с указанием объемов. Исходя из опыта строительных 

работ рекомендуется составлять ведомость, используя формулировки из сбор-

ников территориальных единичных расценок (ТЕР) и федеральных единичных 

расценок (ФЕР). 

Определение объемов отдельных видов строительных работ, предусмот-

ренных проектами, производится с целью исчисления сметной стоимости по 

единичным расценкам. Ведомость подсчета объемов работ является исходным 

документом для определения сметной стоимости строительства. 
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Объемы работ подсчитываются для смет к рабочему проекту и рабочей до-

кументации в единицах измерения сметных норм. Подсчет объемов работ дает 

возможность определить сметную стоимость строительства. При составлении ве-

домостей объемов работ следует пользоваться нормативными документами, тех-

ническими справочниками, указаниями и другими документами. 

 

2 Порядок выполнения работы 

 

2.1 Расчет индивидуальной сметной нормы  

 

В данной работе рассматривается пример отнесенный к срезанию расти-

тельного слоя бульдозером ДЗ-28 (таблица 1) и доуплотнения основания насы-

пи прицепным катком ДУ-39А (таблица 2). 

Для составления индивидуальной сметной нормы (таблица 1, 2) берется 

машина, выполняющая определенную работу. В графу 2 «наименование элемен-

тов затрат» из (ЕНиР) выписывается марка машины; объем и стоимость единицы 

выполненных работ. В графы 4 и 5 (таблица 1, 2) заносятся данные взятые из 

ФЕР - графы 4, 5, для данного вида работ. Подсчет общей стоимости работ про-

изводится путем перемножения объема на стоимость единицы выполненных ра-

бот. Полученные данные заносятся в графу 6 (таблица 1, 2).В строку «Итого», 

графа 6 через дробь записать полученные данные общей стоимости работ для 

эксплуатации бульдозера и зарплаты машинистов. 
 

Таблица 1 - Индивидуальная сметная норма на срезание растительного слоя  

бульдозером ДЗ-18 (нормы на 1000 м
2
) 

 

Обос-

нование 

норм 

Наименование элементов  

затрат 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стои-

мость 

един. 

Общая 

стоимость  

1 2 3 4 5 6 

ЕНиР  

Е2-1-5 

ФЕР 

2001 

сб1. 

070149 

Эксплуатация бульдозера ДЗ-

28 (трактор Т130) 

маш.-

час 
1,55 80,01  

В том числе зарплата машини-

стов 
Руб. 1,55 12,36  

Итого   
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Таблица 2 - Индивидуальная сметная норма  на доуплотнение основания насы-

пи прицепным катком ДУ-39А (нормы на 1000 м
2
) 

 

Обос-

нование 

норм 

Наименование элементов затрат 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стои-

мость 

един. 

Общая 

стоимость  

1 2 3 4 5 6 

ЕНиР  

Е2-1-29 

ФЕР  

сб1. 

 

Эксплуатация прицепного катка  

ДУ-39А (трактор Т130) 

маш.

-час 
1,88 39,80  

Эксплуатация трактора-тягача  

 (Т-100М) 

маш.

-час 
1,88 83,10  

В том числе зарплата машинистов Руб. 1,88 12,36  

Итого   

 

2.2 Расчет ведомости объемов земляных работ 
 

Рассчитав индивидуальную сметную норму на выполнение работ для 

конкретной машины, составляем ведомость земляных работ, проводимых дан-

ной техникой. Расчет ведем в следующем порядке: 

1. Определяем объем работ при разработке земляного полотна; 

2. Определяем объем работ при устройстве дорожной одежды. 

Для расчета ведомостей объемов работ пользуемся рисунками 1 и 2. 

Данные для расчета формулы 1 берутся в приложении 1, согласно вари-

анта. 

 

l1 – ширина основания насыпи; l2 – ширина вершины насыпи; l3 – ширина вы-

емки; h1 – высота насыпи; h2 – высота выемки; h3 – остаточная высота (высота с 

учетом выемки), с – длина откоса дорожного полотна 

Рисунок 1 - Поперечное сечение земляного полотна 



 9 

1. Определить объем разработанного грунта (V, м
3
) при формировании 

дорожной насыпи, длиной 10000 метров: 

 

1000/10000
2

l
V 231

12
нp kkhlh

l












  ,                              (1) 

 

где l1 – ширина основания насыпи, м;  

      l2 – ширина вершины насыпи, м;  

      l3 – ширина выемки, м;  

      h1 – высота насыпи, м;  

      h2 – высота выемки, м; 

      h3 – остаточная высота, м; 

      с – длина откоса дорожного полотна, м; 

      kp = 1,1 – коэффициент, учитывающий процент разрыхления грунта; 

      kн = 1,01 – коэффициент, учитывающий процент наполнения ковша 

экскаватора. 

(В формуле 1 деление на 1000 обусловлено принятой единицей измере-

ния – таблица 3). 

2. Вычислить количество грунта, необходимого транспортировать для со-

оружения дорожной насыпи (Тг, т): 

 

Тг = V ∙ 1000 ∙ ρ ,                                             (2) 

 

где ρ– плотность разрабатываемого грунта, кг/м
3
 (ρ = 1,6 кг/м

3
). 

(1000 – переводной коэффициент). 

 

 

3. Рассчитать объем работы, выполняемой на отвале при разравнивании 

грунта (Ро, м
3
): 

Ро = V ∙ 0,3 ,                                                  (3) 
 

где 0,3 – коэффициент, учитывающий объем не разровненного грунта. 
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4. Определить объем работ, приходящийся на ремонт и содержание грун-

товых землевозных дорог (Рс, м
3
): 

 

Рс = V ∙ 0,1 ,                                                   (4) 

 

где 0,1 – коэффициент, учитывающий объем грунта необходимого на ре-

монт и содержание  грунтовых дорог. 

 

 

5. Вычислить объем уплотненного грунта при сооружении дорожной 

насыпи (Уг, м
3
): 

 

1000/10000
2

l
V 231

12 










 hlh

l
 ,                         (5) 

 

 

 

6. Определить площадь планировки верха и откосов насыпи при соору-

жении дорожной насыпи (По, м
2
): 

 

1000

10000
2)(21,2l 1222  cllhПо  ,                                  (6) 

 

где с – длина откоса дорожного полотна, м. 

 

 

Длину откоса дорожного полотна (с, м) находим по формуле: 

 

2

1

2 hbc   
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где 
2

21 ll
b


 , м. 

 

 

 

Полученные результаты по всем пунктам, занести в ведомость объема 

земляных работ (таблица 3, графа 3). 
 

Таблица 3 - Ведомость объемов земляных работ 
 

Наименование работ Единица измерения Всего 

1 2 3 

1. Разработка грунта экскаватором 1000 м
3
  

2. Транспортировка грунта 1 т.  

3. Работа на отвале 1000 м
3
  

4. Ремонт и содержание грунтовых  

землевозных дорог 

1000 м
3
 

 

5. Уплотнение грунта 1000 м
3
 

уплотн. грунта  

6. Планировка верха и откосов насыпи 1000 м
2
  

 

2.3 Расчет ведомости объемов работ по устройству дорожной одежды 

 

l
/
1 – ширина дополнительного слоя из б/гр смеси; l

1
2 – ширина основания из ц/гр 

смеси; l
/
3 – ширина покрытия из а/б смеси; l4 – ширина полотна дороги; h

/
1 – вы-

сота дополнительного слоя из б/гр смеси; h
/
2 – высота основания из ц/гр смеси; 

h
/
3 – высота покрытия из а/б смеси 

 

Рисунок 2- Поперечное сечение дорожной одежды 
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Данные для расчета формул 7, 8, 9 берутся из приложения 1, по вариан-

там. 

1. Вычислить площадь покрытия из асфальтобетонной (а/б) смеси (Уп, м
2
) 

при сооружении дорожной одежды, длинной 10000 м: 

 

1000

10000

2

l /

34 



l

Уп
 ,                                             (7) 

 

где l4 – ширина полотна дороги, м; 

      l
/
3 – ширина покрытия из а/б смеси, м. 

 

 

2. Рассчитать площадь основания из цементно-гравийной (ц/гр) смеси 

(Уо, м
2
): 

 

1000

10000

2

l /

2

/

3 



l

Уо
 ,                                                (8) 

 

где l
/
3 – ширина покрытия из а/б смеси, м; 

      l
1

2 – ширина основания из ц/гр смеси, м; 

 

 

3. Определить площадь дополнительного слоя из битумно-гравийной 

(б/гр) смеси (Удс, м
2
): 

 

1000

10000

2

l /

1

/

2 



l

Удс  ,                                             (9) 

 

где l
1

2 – ширина основания из ц/гр смеси; 

      l
/
1 – ширина дополнительного слоя из б/гр смеси; 

 

 

 



 13 

Полученные результаты по всем пунктам, занести в ведомость объема 

земляных работ (таблица 4, графа 3). 

 

Таблица 4 - Ведомость объемов работ по устройству дорожной одежды 

 

Наименование работ Единица измерения Всего 

1 2 3 

1. Устройство покрытия  

из асфальтобетонной смеси 

 

1000 м
2
 

 

2. Устройство основания  

из цементно-гравийной смеси 

 

1000 м
2
 

 

3. Устройство дополнительного слоя  

из битумно-гравийной смеси 

 

1000 м
2
  

 

 

Выводы: 
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Лабораторно-практическая работа №2 

Расчет локальной сметы на устройство земляного полотна  

участка автомобильной дороги 

 

Цель работы: освоить методику и научиться рассчитывать локальную 

смету на устройство земляного полотна. 

 

Используемые материалы: ТЕРы на земляные работы; калькулятор, пер-

сональный компьютер. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

 

Локальная смета (ЛС) - на устройство земляного полотна участка автомо-

бильной дороги, составляется на отдельные виды работ. Например, на разра-

ботку грунта: бульдозером; прицепным скрепером; самоходным скрепером; 

экскаватором с погрузкой на автомобили самосвалы; перевозку грунта автомо-

билями самосвалами; разработку грунта вручную; засыпку траншей вручную. 

Расчеты проводятся на основе ведомостей объёмов строительных работ и дей-

ствующей сметно-нормативной базы. Состав работ должен соответствовать 

принятой технологии производства с учетом специализации дорожно-

строительных организаций.  

 

2 Порядок выполнения работы 

 

Локальная смета (таблица 5) составляется следующим образом. Сначала в 

бланк локальной сметы числителей и знаменателей гр. 5 и 6 вносятся единич-

ные расценки из соответствующих сборников ТЕР. 

Для расчета локальной сметы эти показатели берутся из приложения 2 по 

вариантам. 

Например, в случае закрытой единичной расценки стоимость единицы 

работ в локальной смете определяется следующим образом: 

- числитель графы 5 ЛС (прямые затраты) – из графы 3 ТЕР; 
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- знаменатель графы 5 ЛС (оплата труда строителей) – из графы 4 ТЕР; 

- числитель графы 6 ЛС (эксплуатация машин) – из графы 5 ТЕР;  

- знаменатель графы 6 ЛС (в т.ч. оплата машинистов) – из графы 6 ТЕР;  

- числитель графы 10 ЛС (затраты труда строителей) – из графы 8 ТЕР; 

- знаменатель графы 10 ЛС вычисляется умножением оплаты труда ма-

шинистов (знаменатель графы 6 ЛС) на коэффициент перехода от зарплаты 

машинистов (руб.) к их затратам труда (чел. ч). Коэффициент перехода для 

земляных работ, выполняемых с применением машин, равен 0,076; для всех 

остальных – 0,068. 

Общая стоимость строительных работ в локальной смете определяется 

следующим образом: 

- графы 7 «Прямые затраты» – умножением графы 4 на числитель 

графы 5; 

- графы 8 «Оплата труда строителей» – умножением графы 4 на знамена-

тель графы 5; 

- числитель графы 9 «Эксплуатация машин» – умножением графы 4 на 

числитель графы 6; 

- знаменатель графы 9 «В том числе оплата труда машинистов» – умно-

жением графы 4 на знаменатель графы 6; 

- числитель графы 11 «Затраты труда строителей» – умножением графы 4 

на числитель графы 10; 

- знаменатель графы 11 «Затраты труда машинистов» – умножением гра-

фы 4 на знаменатель графы 10.  

Заполнив так графы локальной сметы, необходимо рассчитать её заклю-

чительный раздел.  

1. «Итого прямых затрат»: числа в ячейках с координатами (графа 7), 

(графа 8), (числитель графы 9), (знаменатель графы 9), (числитель графы 11), 

(знаменатель графы 11) определяются сложением всех данных соответству-

ющих граф, причём в граф 9 и 11 числители и знаменатели суммируются от-

дельно. 
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2. «Поправка к зарплате 60% », в гр. 8 позиции 9 заносим данные, полу-

ченные путем умножения показателя гр. 8 позиции 8 на коэффициент 0,6. Пока-

затель гр. 9 позиции 9 определяем путем умножения знаменателя графы 9 по-

зиции 8 на коэффициент 0,6: 

- число в ячейке с координатами (графа 7, позиция 9) рассчитывается 

суммированием значений, стоящих в ячейках с координатами (графа 8, позиция 

9) и (графа 9, позиция 9);  

3. «Итого прямых затрат с поправкой к зарплате»: число в ячейке с коор-

динатами (графа 7, позиция 10) вычисляется суммированием величин из ячеек с 

координатами (графа 7, позиция 8) и (графа 7, позиция 9); 

- число в ячейке с координатами (графа 8, позиция 10) определяется сум-

мированием величин из ячеек с координатами (графа 8, позиция 8) и (графа 8, 

позиция 9); 

- число в ячейке с координатами (числитель графы 9, позиция 10) рассчи-

тывается суммированием величин из ячеек с координатами (числитель графы 9, 

позиция 8) и (графы  9, позиция 9); 

- число в ячейке с координатами (знаменатель графы 9, позиция 10) вы-

считывается суммированием величин из ячеек с координатами (знаменатель 

графы  9, позиция 8) и (графа 9, позиция 9);  

- число в ячейке с координатами (числитель графы 11, позиция 10) опре-

деляем суммированием величин из ячеек с координатами (числитель графы 11, 

позиция 8) и (графы 11, позиция 9); 

- число в ячейке с координатами (знаменатель графы 11, позиция 10) сла-

гается из суммы величин ячеек с координатами (знаменатель графы 11, позиция 

8) и (графа 11, позиция 9). 

4. «Накладные расходы на земляные работы, выполненные вручную, 80 

% от заработной платы строителей»: число в ячейке с координатами (графа 7, 

позиция 11) определяется умножением на коэффициент 0,8 суммы величин из 

ячеек с координатами (графа 8, позиция 6) и (графа 8, позиция 7) и умножением 

этой суммы на 1,6. 
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5. «Накладные расходы на механизированные земляные работы, 95% от 

зарплаты строителей и машинистов»: число в ячейку с координатами (графа  7, 

позиция 12) определяется путем умножения коэффициента 0,95 на ((показатель 

графы 8, позиция 8) + (знаменатель графы 9, позиция 8) – (показатель графы 8, 

позиция 6) – (показатель графы 8, позиция 7) и умножением полученного числа 

на коэффициент 1,6. 

6. «Накладные расходы» показатель графы 7 , позиция 13 вычисляется пу-

тем сложения показателя графы 7, позиция 11 и показателя графы 7, позиция 12. 

7. «Сметная зарплата рабочих, выполняющих работы, учитываемые 

накладными расходами от суммы накладных расходов 5,1 %»: число в ячейке с 

координатами (графа 8, позиция 14) высчитывается умножением числа ячейки с 

координатами (графа 7, позиция 13) на 0,051. 

8. «Нормативная трудоемкость рабочих, выполняющих работы, учитыва-

емые накладными расходами, 0,0044 от накладных расходов»: число в ячейке с 

координатами (графа 11, позиция 15) определяется путем умножения показате-

ля (графа 7, позиция 13) на коэффициент 0,0044. 

9. «Себестоимость СМР (сумма прямых затрат с поправкой к ЗП и НР)»: 

число в ячейке с координатами (графа 7, позиция 16) рассчитывается сложени-

ем показателей (графа 7, позиция 10) и (графа 7, позиция 13). 

10. «Сметная прибыль на земляные работы, выполненные вручную, 45% 

от заработной платы строителей»: число в ячейке с координатами (графа 7, по-

зиция 17) вычисляется умножением коэффициента 0,45 на сумму показателей 

(графа 8, позиция 6) и (графа 8, позиция 7) и умножением на коэффициент 1,6. 

11. «Сметная прибыль на механизированные земляные работы, 50% от 

заработной платы строителей и машинистов»: число в ячейке с координатами 

(графа 7, позиция 18) вычисляется путем умножения коэффициента 0,5 на: 

((показатель графа 8, позиция 8) + (знаменатель графы 9, позиция 8) – (показа-

тель графы 8, позиция 6) – (показатель графы 8, позиция 7) и умножением по-

лученного числа на коэффициент 1,6 (принято нормативом). 
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12. «Сметная прибыль»: число в ячейке с координатами (графа 7, позиция 

19) высчитывается путем сложения показателей (графа 7, позиция 17) и (графа 

7, позиция 18). 

13. «Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли»: число в 

ячейке с координатами (графа 7, позиция 20) определяется путем сложения по-

казателей (графа 7, позиция 16) и (графа 7, позиция 19). 

14. «Нормативная трудоемкость по смете»: число в ячейке с координата-

ми (графа 11, позиция 21) слагается из суммы показателей (числитель + знаме-

натель графы 11, позиция 8) и (графа 11, позиция 15). 

15. «Зарплата по смете»: число в ячейке с координатами (графа 8, пози-

ция 22) определяется суммой показателей (графа 8, позиция 10), (знаменатель 

графы 9, позиция 10) и (граф 8, позиция 14). 

 

 

Выводы: 
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Таблица 5 -  Локальная смета на устройство земляного полотна участка автомобильной дороги  

Сметная стоимость, тыс. руб.  

Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч  

Сметная заработная плата, тыс. руб.  

Составлена в ценах 2001 г. (руб.) 

№ 

п/

п 

Шифр 

и но-

мер по-

зиции 

норма-

тива 

Наименование работ  

и затрат 

Ед. 

изм. 

Ко-

ли-

че-

ство

во 

Стоимость еди-

ницы, руб. 
Общая стоимость, руб. Трудоёмкость, чел.-ч 

прямых 

затрат 

экс-

плуа-

тации 

машин прямых 

затрат 

опла-

ты 

труда  

экс-

плуа-

тации 

машин 

на еди-

ницу 
всего 

оплаты 

труда  

в т.ч. 

оплаты 

труда 

в т.ч. 

оплаты 

труда  

строителей 

 

машинистов 

1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ТЕР 

01-01-

031 

Разработка грунта бульдозе-

ром мощностью 130 л.с. с 

перемещением в насыпь на 

расстояние до 10 м 

1000 

м
3 12,5 

  

 0 

  0 

     

2 

ТЕР 

01-01-

023 

Разработка грунта прицеп-

ным скрепером с перемеще-

нием на первые 100 м 

1000 

м
3
 

30 
  

  
   

     

3 

ТЕР 

01-01-

024  

Разработка грунта самоход-

ным скрепером с перемеще-

нием на первые 300 м 

 

 

 

 

1000 

м
3
 

40 

 

 

 

 

  

   

 

    

 

1
9
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1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 ТЕР 

01-01-

013  

Разработка грунта экскава-

тором с погрузкой в автомо-

били-самосвалы  
1000 

м
3
 

7,5 

 

 
 

  

   

     

5 ТСЦ 

81-01-

2001, 

табл. 9 

Перевозка грунта автомоби-

лями-самосвалами,  

работающими вне карьера, 

на расстояние 5 км.  

1 т 
135

00 
 -  - - - - 

6 01-02-

057-01 

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м  100 

м
3 0,5 

  

  

   

  0  0 

7 01-02-

061-01 

Засыпка траншеи грунтом 

вручную 100 

м
3 0,18 

 

 
 

  

0,00   

 

 
 0,00 0 0 

8 Итого прямых затрат 

  

 

 
-  

 

 
-  

9 Поправка к заработной плате    - - 

10 

 

Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате 

  

 

 
-  

 

 
-  

11 Накладные расходы на земляные работы, выполненные вручную, 80 % 

от заработной платы строителей 
 - - - - 

12 Накладные расходы на механизированные земляные работы, 95 % от 

зарплаты строителей и машинистов 
 - - - - 

Продолжение таблицы 5 

 

2
0
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13 Накладные расходы 

 
 - - 

- 
- 

14 Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитывае-

мые накладными расходами, 5,1 % от накладных расходов 
-  - - - 

15 Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитыва-

емые накладными расходами, 0,0044 от накладных расходов 
- - - -  

16 Себестоимость СМР (сумма прямых затрат с поправкой к ЗП и НР) 

 
 - - - - 

17 Сметная прибыль на земляные работы, выполненные вручную, 45 % от 

заработной платы строителей 
 - - - - 

18 Сметная прибыль на механизированные земляные работы, 50 % от за-

работной платы строителей и машинистов 
 - - - - 

19 Сметная прибыль 

 
 - - - - 

20 Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли 

 
 - - - - 

21 Нормативная трудоёмкость по смете 

 
- - - -  

22 Зарплата по смете 
-  - - - 

 

Продолжение таблицы 5 

 

2
1
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Лабораторно-практическая работа № 3 

 

Расчет локальной сметы на устройство дорожной одежды 

 участка автомобильной дороги 

 

Цель работы: освоить методику и научиться рассчитывать локальную 

смету на устройство дорожной одежды. 

 

Используемые материалы: ТЕРы на проведение дорожно-строительных 

работ; калькулятор, персональный компьютер. 

 

1 Краткие теоретические сведения 

 

Локальная смета на устройство дорожной одежды участка автомобильной 

дороги, составляется на отдельные виды работ. Например, на устройство одно-

слойного основания, устройство подстилающего слоя основания, устройство 

однослойного покрытия. Расчеты проводятся на основе ведомостей объёмов 

строительно-монтажных работ и действующей сметно-нормативной базы. Со-

став работ должен соответствовать принятой технологии производства и специ-

ализации дорожно-строительных организаций.  

 

1.2 Порядок выполнения работы 

 

Локальная смета (таблица 6) составляется следующим образом. Сначала в 

бланк локальной сметы числителей и знаменателей гр. 5 и 6 вносятся единич-

ные расценки из соответствующих сборников ТЕР. 

Для расчета локальной сметы данные берутся из приложения 3. 

Стоимость единицы работ в локальной смете определяется следующим 

образом: 

- числитель гр. 5 ЛС (прямые затраты) – из гр.3 ТЕР; 
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- знаменатель гр.5 ЛС (оплата труда строителей) – из гр.4 ТЕР; 

- числитель гр.6 ЛС (эксплуатация машин) – из гр.5 ТЕР;  

- знаменатель гр. 6 ЛС (в т.ч. оплата машинистов) – из гр.6 ТЕР;  

- числитель гр. 10 ЛС (затраты труда строителей) – из гр.8 ТЕР; 

- знаменатель гр. 10 ЛС вычисляется умножением оплаты труда машини-

стов (знаменатель гр.6 ЛС) на коэффициент перехода от зарплаты машинистов 

(руб.) к их затратам труда (чел. ч). Коэффициент перехода для земляных работ, 

выполняемых с применением машин, равен 0,076; для всех остальных – 0,068. 

Общая стоимость СМР в локальной смете определяется следующим 

образом: 

- гр. 7 «Прямые затраты» – умножением гр. 4 на числитель гр. 5; 

- гр. 8 «Оплата труда строителей» – умножением гр. 4 на знаменатель гр. 5; 

- числитель гр. 9 «Эксплуатация машин» – умножением гр. 4 на числи-

тель гр. 6; 

- знаменатель гр. 9 «В т.ч. оплата труда машинистов» – умножением гр. 4 

на знаменатель гр. 6; 

- числитель гр. 11 «Затраты труда строителей» – умножением гр. 4 на 

числитель гр. 10; 

- знаменатель гр. 11 «Затраты труда машинистов» – умножением гр. 4 на 

знаменатель гр. 10.  

Заполнив так графы ЛС, необходимо рассчитать её заключительный 

раздел.  

Для локальной сметы «Устройство дорожной одежды» расчёт выполняет-

ся следующим образом: 

1. «Итого прямых затрат»: числа в ячейках с координатами (гр. 7, стр. 7), 

(гр. 8, стр. 7), (числитель гр. 9, стр. 7), (знаменатель гр. 9, стр. 7), (числитель гр. 

11, стр. 7), (знаменатель гр. 11, стр. 7) определяются сложением всех данных 

соответствующих граф, причём в гр. 9 и 11 числители и знаменатели суммиру-

ются отдельно. 
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2. «Поправка к зарплате 60% », т.е. число в ячейке с координатами (гр. 

8, стр. 8), вычисляется умножением зарплаты строителей (ячейка гр. 8 , стр. 

7) на 0,6: 

- число в ячейке с координатами (гр. 9, стр. 8) высчитывается умножени-

ем заработной платы машинистов (знаменатель гр. 9, стр. 7) на 0,6; 

- число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 8) определяется суммирова-

нием значений, стоящих в ячейках с координатами (гр. 8, стр. 8) и (гр. 9, стр. 8);  

3. «Итого прямых затрат с поправкой к зарплате»: число в ячейке с коор-

динатами (гр. 7, стр. 9) рассчитывается суммированием величин из ячеек с ко-

ординатами (гр. 7, стр. 7) и (гр. 7, стр. 8); 

- число в ячейке с координатами (гр. 8, стр. 9) вычисляется суммировани-

ем величин из ячеек с координатами (гр. 8, стр. 7) и (гр. 8, стр. 8); 

- число в ячейке с координатами (числитель гр.9, стр.9) определяется 

суммированием величин из ячеек с координатами (числитель гр. 9, стр. 7) и (гр. 

9, стр. 8); 

- число в ячейке с координатами (знаменатель гр. 9, стр. 9) высчитывается 

суммированием величин из ячеек с координатами (знаменатель гр. 9, стр. 7) и 

(гр. 9, стр. 8); 

- числа в ячейках с координатами (числитель и знаменатель гр. 11, стр. 9) 

переносим из графы 11 стр. 7 (числитель и знаменатель соответственно). 

4. «Накладные расходы, 142 % от суммы зарплаты строителей и машини-

стов»: число в ячейке с координатами (гр.7, стр.10) высчитывается суммирова-

нием величин из ячеек с координатами (гр.8, стр. 9) и (знаменатель гр. 9, стр. 9) 

и умножением этой суммы на 1,42. 

5. «Сметная зарплата от суммы накладных расходов 5,1 %»: число в 

ячейке с координатами (гр. 8, стр. 11) вычисляется умножением числа ячейки с 

координатами (гр. 7, стр. 10) на 0,051. 

6. «Трудозатраты от суммы накладных расходов 0,0044»: число в ячейке с 

координатами (гр. 11, стр. 12) определяется умножением числа в ячейке с коор-

динатами (гр. 7, стр. 10) на 0,0044. 



 25 

а) трудоёмкости строителей Тстр. (числитель гр. 11);  

б) трудоёмкости механизаторов Тмаш.  (знаменатель гр. 11);  

в) трудоёмкости ТНР рабочих-строителей, занятых на работах, выполняе-

мых за счёт накладных расходов (стр. «Трудоёмкость от суммы НР»): 

 

ТЛС = ТПЗ + ТНР ;           ТЛС = Тстр. + Тмаш. + ТНР ,                (10) 

 

 

ТПЗ = Тстр. + Тмаш.;        Тмаш.= К·ЗПмаш.;       ТНР = 0,0044НР,        (11) 

 

где ТПЗ – нормативная трудоёмкость рабочих, предусмотренная в ПЗ;  

ТНР– нормативная трудоёмкость, предусмотренная в НР;  

0,0044 – переходной коэффициент от массы НР к трудоёмкости стро-

ителей, занятых на работах, выполняемых за счёт НР;  

НР – сумма НР, принимаемая из строки ЛС «Накладные расходы», 

руб.;  

Тстр. – нормативная трудоёмкость строителей;  

Тмаш. – нормативная трудоёмкость машинистов;  

ЗПмаш. – зарплата машинистов (знаменатель гр. 6 ЛС);  

Кпер. – коэффициент перехода от зарплаты машинистов к затратам 

труда; 

 

7. «Себестоимость СМР: сумма прямых затрат (с поправкой к зарплате) и 

накладных расходов»: число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 13) определя-

ется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 7, стр. 9) и (гр. 7, 

стр. 10). 

8. «Сметная прибыль, 95 % от зарплаты строителей и машинистов с по-

правкой к зарплате»: число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 14) вычисляется 

путем суммирования величин из ячеек с координатами (гр. 8, стр. 9) и (знаме-

натель гр. 9, стр. 9) и умножением этой суммы на 0,95. 

9. «Сметная стоимость СМР (сумма себестоимости и сметной прибыли)»: 

число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 15) определяется суммированием ве-

личин из ячеек с координатами (гр. 7, стр. 13) и (гр. 7, стр. 14). 
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10. «Нормативная трудоёмкость по смете»: число в ячейке с координа-

тами (гр. 11, стр. 16) рассчитывается суммированием величин из ячеек с ко-

ординатами (числитель гр. 11, стр. 9), (знаменатель гр. 11, стр. 9) и (гр. 11, 

стр. 12). 

11. «Зарплата по смете»: число в ячейке с координатами (гр. 8, стр. 17) 

определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 8, стр. 9), 

(знаменатель гр. 9, стр. 9) и (гр. 8, стр. 11). 

12. Определение зарплаты (ЗПЛС) по локальной смете суммированием 

всех данных гр. 8 и зарплаты рабочих, занятых на работах, выполняемых за 

счёт НР: 

а) зарплата строителей ЗПстр. (гр. 8); 

б) зарплата машинистов ЗПмаш. (знаменатель гр. 9); 

в) зарплата ЗПНР рабочих-строителей, занятых на работах, выполняемых 

за счёт накладных расходов (стр. «Сметная зарплата от НР»): 

 

ЗПЛС = ЗППЗ+ ЗПНР;       ЗПЛС = ЗПстр.+ ЗПмаш. + ЗПНР ,              (12) 

 

ЗППЗ = ЗПстр.+ ЗПмаш. ;           ЗПНР = 0,051НР,                    (13) 

 

где ЗППЗ – зарплата рабочих, предусмотренная в ПЗ;  

ЗПмаш. – зарплата машинистов (знаменатель гр. 9);  

ЗПНР – зарплата рабочих-строителей, занятых на работах, выполняе-

мых за счёт НР;  

0,051 – доля зарплаты строителей, занятых на работах, выполняемых 

за счёт накладных расходов, учтённая в НР. 

 

Порядок определения размера средств на зарплату (оплату труда) рабо-

чих в локальных сметах (ЛСР) и договорных ценах на строительство объектов 

дан в МДС 83-1.99 /11/ и МДС 81-33.2004 /9, прил. 2/. 
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Выводы: 
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Таблица 6 -  Локальная смета на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги  

 

Сметная стоимость, тыс. руб.  

Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч  

Сметная заработная плата, тыс. руб.  

Составлена в ценах 2001 г. (руб.) 

№ 

п/

п 
Шифр 

и номер 

позиции 

норматива 

Наименование ра-

бот  

и затрат 

Ед. 

изм. 

Ко-

ли-

че-

ство 

Стоимость еди-

ницы, руб. 
Общая стоимость, руб. Трудоёмкость, чел.-ч 

прямых 

затрат 

экс-

плуа-

тации 

машин прямых 

затрат 

опла-

ты 

труда  

экс-

плуа-

тации 

машин 

на единицу всего 

оплаты 

труда  

в т.ч. 

оплаты 

труда 

в т.ч. 

оплаты 

труда  

строителей 

 

машинистов 

1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ТЕР 27-04-

003, Т.Ч, 

п. 1.8; 

К=1,5 

Устройство одно-

слойного основания 

толщиной 18 см из 

ПГС  

1000 

м
2 36 

………∙ 

·1,5= 

 

………∙ 

·1,5= 

 

  

 

………. 

·1,5= 

 

 

………

· 

·1,5= 

 

……..· 

·1,5= 

 

 

………∙ 

·0,068= 

 

 

2 
ТМЦ, Ч.IV 

(408-9181) 

Стоимость не 

учтённой расценкой 

ПГС: 152·36·1,5 

 

 

 

1 м
3 

8208 

 

-  - - - - 

2
8
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1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 27-04-001 

Устройство подсти-

лающего слоя осно-

вания толщиной 20 

см из песка  

100 

м
3
 

72 

 

 
 

  

   

   

……….· 

·0,068= 

= 

 

4. 
ТМЦ, Ч.IV 

(408-9040) 

Стоимость не 

учтённого ЕР песка:  
1 м

3
 7920  -  - - - - 

5 27-06-019 Устройство одно-

слойного покрытия 

толщиной 18 см из 

холодной асфальто-

бетонной смеси ти-

па БХ   

1000 

м
2 

21  

 

 

      

   ………. ·0,068= 

= 

 

6 27-06-019; 

К= 

=(8–

3)/0,5= 

=10 

На каждые 0,5 см 

изменения толщины 

слоя добавлять к ЕР 

27-06-019-01 

1000 

м
2 

21 ………∙

.·10= 

 

……..· 

·10= 

 

   ………..· 

∙10= 

 

………

· 

∙10= 

 

0,00 0 0 0 

7 Итого прямых затрат 
  

 -  

 -  

8 Поправка к заработной плате    -  

9 Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате 
  

 -  

 -  

10 Накладные расходы, 142 % от ЗП строителей и машинистов    - - - - 

11 Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учиты-

ваемые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов  
-  - - - 

Продолжение таблицы 6 

2
9
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12 Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учи-

тываемые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов 
- - - -  

13 Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР)  

 
 - - - - 

14 Сметная прибыль от ЗП строителей и машинистов, 95 %  

 
- - - - 

15 Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли   

 
- - - - 

16 Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строи-

телей, машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых НР   
- - - -  

17 Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и ра-

бочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расхода-

ми  

-  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 6 

3
0
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Лабораторно-практическая работа № 4 

Расчет локальной сметы на устройство водопропускной  

железобетонной круглой одноочковой трубы диаметром 1,5 м  

на автомобильной дороге. Расчет дополнительных затрат  

на производство работ в зимнее время 

 

Цель работы: освоить методику и научиться рассчитывать локальную 

смету на устройство водопропускной железобетонной труды, выполнить расчет 

дополнительных затрат на производство работ в зимнее время. 

 

Используемые материалы: ТЕРы на производство дорожно-строительных 

работ; калькулятор, персональный компьютер. 

 

Расчет локальной сметы на устройство водопропускной железобетонной 

круглой одноочковой трубы 

 

1 Краткие теоретические сведения  

 

Локальная смета на устройство водопропускной железобетонной труды, 

составляется на отдельные виды работ. Например, на устройство подушек из 

щебня под трубу; укладка звеньев труб; укладка оголовков труб. Расчеты про-

водятся на основе ведомостей объёмов строительных работ и действующей 

сметно-нормативной базы. Состав работ должен соответствовать принятой тех-

нологии производства и специализации дорожно-строительных организаций.  

 

1.1 Порядок выполнения работы 

 

Базовые показатели локальной сметы (таблица 7) (числитель гр. 5 ЛС 

(прямые затраты); знаменатель гр.5 ЛС (оплата труда строителей); числитель 

гр.6 ЛС (эксплуатация машин); знаменатель гр. 6 ЛС (в т.ч. оплата машини-

стов); числитель гр. 10 ЛС (затраты труда строителей) берутся из Территори-

альных единичных расценок аналогично сметам (см. лабораторно-практическая 

работа №2, №3). 
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Расчет показателей (знаменатель гр. 10 ЛС; гр. 7 «Прямые затраты»; гр. 8 

«Оплата труда строителей»; числитель гр. 9 «Эксплуатация машин»; знамена-

тель гр. 9 «В т.ч. оплата труда машинистов»; числитель гр. 11 «Затраты труда 

строителей»; знаменатель гр. 11 «Затраты труда машинистов») производится 

аналогичным образом (см. лабораторно-практическую работу №  3) 

Рассчитав показатели ЛС, перечисленные выше, расчет заключительного 

раздела проводим соответственно требования представленным выше.  

Данные для базовых показателей локальной сметы (таблица 7) берутся по 

вариантам из приложения 4. 

 

Расчет дополнительных затрат на производство работ в зимнее время 

 

2 Краткие теоретические сведения  

 

При определении величины дополнительных затрат в зимних условиях, 

на виды строительства учитываемых при составлении сводного сметного рас-

чета на строительный комплекс, а также при взаиморасчетах заказчика и ген-

подрядчика, суммарная стоимость строительных работ по главам 1-8 ССР 

(Сводный сметный расчет) увеличивается на величину, взятую в процентах от 

этой суммы. Процент увеличения принимается по табл. 4 ГСН 81-05-02-2007 в 

зависимости от температурной зоны, в которой ведется строительство. 

Нормы первого раздела используются при составлении сметной докумен-

тации и определении сметного лимита на дополнительные затраты, связанные с 

производством работ в зимнее время, а также для расчётов между заказчиком и 

исполнителем за выполненные работы. Нормы второго раздела применяются 

при осуществлении расчётов за выполненные СМР между генеральными и суб-

подрядными организациями, независимо от ведомственной принадлежности. 

Сметными нормами учтены все дополнительные затраты, связанные с 

усложнением производства работ в зимнее время. К ним относятся доплаты ра-

бочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, а 
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также затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных 

СМР, с повышенным расходом материалов, дополнительные затраты на экс-

плуатацию машин (повышенный расход ГСМ, снижение производительности 

труда), на рыхление или оттаивание мерзлых грунтов и др. 

Нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным 

зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода.  

 

2.1 Порядок выполнения работы 

 

Расчет дополнительных затрат на производство работ в зимнее время 

(таблица 8) ведется на основании показателей рассчитанных в локальных сме-

тах № 2, 3, 4. 

В графу «Сметная стоимость, тыс. руб.» заноси соответствующие показа-

тели из локальных смет, рассчитанных выше. Умножаем эти показатели на 

«Нормы дополнительных затрат на зимнее удорожание в % от сметной стоимо-

сти», получаем показатели, которые заносим в графу «Сметная стоимость зим-

него удорожания работ, тыс. руб.». 

 

Выводы: 
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Таблица 7 - Локальная смета на устройство водопропускной железобетонной круглой одноочковой трубы диамет-

ром 1,5 м на автомобильной дороге  

 
Сметная стоимость, тыс. руб.  

Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч  

Сметная заработная плата, тыс. руб.  

Составлена в ценах 2001 г. (руб.) 

 

№ 

п/

п 

Шифр 

и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ  

и затрат 

Ед. 

изм. 

Коли

личе-

че-

ство 

Стоимость  

единицы, руб. 
Общая стоимость, руб. 

Трудоёмкость, 

чел.-ч 

пря-

мых 

за-

трат 

эксплуата-

ции 

машин 
 

пря-

мых 

затрат 

опла-

ты 

труда  

эксплуа-

тации 

машин 

на  

едини-

цу 

всего 

опла-

ты 

труда  

в т.ч. 

оплаты  

труда 

в т.ч. 

оплаты 

труда  

строителей 

 

машинистов 

1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ТЕР 30-01-

001 

Устройство подушек из 

щебня под трубу 

100 

м
3 0,2 

  

  

   

   

…….· 

·0,068 

= 

 

2 30-07-002 Укладка звеньев труб 1 м
3
 

36 
 

 

 

  

   

 

  

……..· 

·0,068 

= 

 

 

3
4
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1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 
ТМЦ, Ч.IV 

(440-9006) 

Стоимость не учтённых 

расценкой звеньев труб 
1 м

3
 36  -  - - - - 

4 30-07-014 
Укладка оголовков 

труб 
1 м

3
 18 

  

  

   

   

….……∙

·0,068 

= 

 

5 
ТМЦ, Ч.IV 

(440-9006) 

Стоимость не учтён-

ных расценкой оголов-

ков труб 

1 м
3
 18  -  - - - - 

6 Итого прямых затрат 
  

 -  

 -  

7 Поправка к заработной плате    - - 

8 Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате 
  

 -  

 -  

9 Накладные расходы, 110 % от суммы ЗП строителей и машинистов  - - - - 

10 Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитывае-

мые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов  
-  - - - 

11 Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитывае-

мые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов 
- - - -  

12 Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР)   - - - - 

13 Сметная прибыль от суммы ЗП строителей и машинистов, 80 %  - - - - 

14 Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли   - - - - 

15 Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строителей, 

машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых накладными расхода-

ми  

- - - -  

16 Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и оплаты 

труда рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расхо-

дами  
-  - - - 

Продолжение таблицы 7 

3
5
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Таблица 8 - Расчёт дополнительных затрат на производство работ в зимнее время 

 

Наименование 

работ 

Сметная  

стоимость,  

тыс. руб. 

Нормы дополни-

тельных затрат на 

зимнее удорожание 

в % от сметной 

стоимости 

Обоснование норм 

дополнительных 

затрат на зимнее 

удорожание работ 

Сметная стоимость 

зимнего удорожания 

работ, тыс. руб. 

Устройство земляного полотна 
 7,2 ГСН 81-05-02-2007  

Устройство дорожной одежды  
 1,6 ГСН 81-05-02-2007  

Прокладка водопропускных труб 
 3,85 ГСН 81-05-02-2007  

Итого  - -  

Строительство временных  

зданий и сооружений, 4,1% 
  -  

Всего  - -  

 

 

 

 

3
6
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Лабораторно-практическая работа № 5 

 

Расчет объектной сметы стоимости строительства участка 

автомобильной дороги. Сводный сметный расчет 
 

Цель работы: освоить методику и научиться расчесывать объектную 

смету, выполнить сводный сметный расчет. 

 

Используемые материалы: ТЕРы; калькулятор, персональный компьютер. 

 

Расчет объектной сметы стоимости  

строительства участка автомобильной дороги 

 

1 Краткие теоретические сведения  

 

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ (расчеты) составляются на объекты в целом путём 

суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по соот-

ветствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных 

работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат». 

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчё-

тов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объект-

ной сметы к стоимости строительных и монтажных работ дополнительно вклю-

чаются средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе: 

• на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость времен-

ных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость 

строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы «Прочие 

работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства, — в 

соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от ито-

га строительно-монтажных работ по всем локальным сметам; 

• часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмот-

ренного в сводном сметном расчете. 

http://www.steps.ru/product/is_maloetazhnoe_stroitelstvo_normacs_platforma_stroitelstvo_versiya_econom/
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В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной 

смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы вы-

полняет локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие 

лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. При сов-

падении понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости стро-

ительства включаются также данные из локальных смет. 

При составлении на один и тот же вид работ двух или более локальных 

смет эти сметы объединяются в объектный смете в одну строку под общим 

названием. 

В объектной смете построчно и в итоге приводятся показатели единичной 

стоимости на 1 м
3
 объема, 1 м

2
 площади зданий и сооружений, 1 м протяжённо-

сти сетей и т. п. 

За итогом объектной сметы справочно показываются возвратные суммы, 

которые являются итоговым результатом возвратных сумм, предусмотренных 

локальными сметами. 

 

1.1 Порядок выполнения работы 

 

Заполнение объектной сметы (таблица 9) стоимости строительства участ-

ка автомобильной дороги ведется на основании показателей рассчитанных в 

локальных сметах (см. лабораторно-практические занятия №2, №3, ;4). Показа-

тели граф «Сметная стоимость строительных работ», «Общая сметная стои-

мость», «Трудоемкость» и «Сметная ЗП» берутся из показателей «Сметная сто-

имость», «Нормативная трудоемкость» и «Зарплата по смете», соответственно, 

в приведенных выше расчетах. 

«Итого по гл. 2 – 4» подсчитывается путем суммирования показателей по 

каждому столбцу и результат заносится в соответствующую графу. 

Данные для заполнения граф главы 9 считаются путем умножения чисел 

по графе «итого по гл. 2  -4» на 4,1%. 

Все остальные показатели рассчитываются идентично.  
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Сводный сметный расчет 

 

2 Краткие теоретические сведения  

 

Для отражения полной стоимости всех работ и затрат, предусмотренных 

проектом, включая сметную стоимость строительных и монтажных работ, за-

трат на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, а также всех со-

путствующих затрат, составляется сводный сметный расчет стоимости строи-

тельства. 

В сводном сметном расчете средства распределяются по главам и графам, 

в зависимости от характера работ и затрат. 

Главы сводного сметного расчета: 

 1. Подготовка территории строительства. 

 2. Основные объекты строительства. 

 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

 4. Объекты энергетического хозяйства. 

 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 

 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теп-

лоснабжения и газоснабжения. 

 7. Благоустройство и озеленение территории. 

 8. Временные здания и сооружения. 

 9. Прочие работы и затраты. 

 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося пред-

приятия (учреждения). 

 11. Подготовка эксплуатационных кадров. 

 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 

Распределение объектов, работ и затрат внутри глав производится со-

гласно сложившейся для соответствующей отрасли народного хозяйства но-

менклатуре сводного сметного расчета строительства. При наличии нескольких 

видов законченных производств или комплексов, каждый из которых имеет по 

нескольку объектов, внутри главы может быть осуществлена группировка по 
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разделам, наименование которых соответствует названию производств (ком-

плексов). 

 

2.1 Порядок выполнения работы 

 

Данные для заполнения глав 1 – 9 сводного сметного расчета (таблица 10, 

столбцы 4 и 8) берутся идентично главам из объектной сметы.  

Данные главы 10 сводного сметного расчета (столбцы 7 и 8) считаются в 

% соответствующих строкам главы от «итого по гл. 1 – 9». 

 

Выводы: 
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Таблица 9 - Объектная смета стоимости строительства участка автомобильной дороги 

 

Сметная стоимость, тыс. руб.  

Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч  

Сметная заработная плата, тыс. руб.  

Составлена в ценах 2001 г. (руб.) 

№ 

п/

п 

Номер 

главы, 

расчёта, 

документа 

Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Трудо-

ёмкость, 

тыс. 

чел.-ч 

Сметная 

ЗП, тыс. 

руб. 

Еди-

ничная 

стои-

мость 

строи-

тельных 

работ 

мон-

тажных 

работ 

обору-

дова-

ния 

про-

чих 

работ 

общая 

1 Глава 2 Земляное полотно 

 

 - - -    - 

2 Глава 3 Дорожная одежда 

 

 - - -    - 

3 Глава 4 Искусственные сооружения 

 

 - - -    - 

4  Итого по гл.2-4  

 

 - - -    - 

5 Глава 9 Временные здания и сооружения, 

4,1% 

 - - -  - - - 

6  Нормативная трудоёмкость, 0,16 

 

- - - - -  - - 

7  Сметная зарплата, 19 % 

 

- - - - - -  - 

8  Итого по гл.1-9 

 

 

 - - -    - 

4
1
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9 Глава 10 Прочие работы и затраты 

 

- - - - - - - - 

10 Расчёт 1 

 

Затраты на зимнее удорожание  - - -  - - - 

11  

 

Нормативная трудоёмкость, 0,04 - - - - -  - - 

12  

 

Сметная зарплата, 40 % - - - - - -  - 

13  

 

Итого по гл.1-10  - - -    - 

14 МДС81-

35.2004 

Непредвиденные затраты и работы, 

1,5% 

 - - -    - 

15 

 

 Всего: сметная стоимость  - - -    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

4
2
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Таблица 10 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства участка автомобильной дороги 

 
Сводный сметный расчёт стоимости строительства, тыс. руб.  

В том числе возвратных сумм, тыс. руб.  

 

№ 

п/п 

Сметы, 

расчёты 
Наименование глав, работ, затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строи-

тельных 

работ 

мон-

таж-

ных 

работ 

обору-

дова-

ния, ин-

вентаря 

прочих  ра-

бот 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Глава 1. Подготовка территории строительства      

2. Расчёт 1. Оформление земельного участка под строительство (поло-

сы отвода) и разбивочные работы 

     

3. Расчёт 1.1. Затраты на отвод земельного участка, выдачу задания и 

выделение красных линий застройки 

     

4. Расчёт 1.2. Затраты на разбивку осей сооружения, перенос их в нату-

ру и закрепление пунктами и знаками 

     

5. Расчёт 1.3. Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка 

для строительства, а также выплата земельного налога (арен-

ды) в период строительства 

     

6. Расчёт 1.4. Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 

фирмой исходных данных, технических условий на проекти-

рование, проведением согласований по проектным решениям 

     

7. Расчёт 1.5. Плата за аренду земельного участка, предоставляемого на 

период проектирования и строительства 

     

8. Смета 1.6. Освобождение территории стройки от строений, насажде-

ний, промышленных отвалов, переселение жильцов 

     

9. Смета  1.7. Рубка леса и кустарника, корчёвка пней      

10. Смета  1.8. Переустройство линий связи      

11. Смета  1.9. Переустройство линий электропередачи      

4
3
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12. Смета  1.10. Защита кабеля      

13. Смета  1.11.Рекультивация полосы отвода      

14. Смета  2. Освоение территории строительства      

15. Смета  2.1. Затраты, связанные с компенсацией земель      

16. Смета  Итого по гл. 1      

17.  Глава 2. Земляное полотно      

18. Смета  Земляное полотно из обыкновенных грунтов      

19. Смета  Земляное полотно из дренирующих грунтов      

20. Смета  Земляное полотно из скальных грунтов      

21. Смета  Земляное полотно из вечномёрзлых грунтов      

22. Смета  Буровзрывные работы      

23. Смета  Укрепительные работы      

24.  Итого по гл. 2      

25.  Глава 3. Дорожная одежда      

26. Смета  Устройство однослойного покрытия из холодной асфальтобе-

тонной смеси типа БХ толщиной 8 см 

     

27.  Итого по гл. 3      

28.  Глава 4. Искусственные сооружения      

29. Смета  Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 1,5 м      

30. Смета  Устройство железобетонной прямоугольной трубы  диамет-

ром 2 м 

     

31. Смета  Устройство трубы диаметром 1,5 м из гофрированного метал-

ла   

     

32. Смета Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2 м      

33. Смета Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2,5 м      

34.  Итого по гл. 4      

35.  Глава 5. Пересечения и примыкания      

36. Смета  Пересечение       

37. Смета  Примыкание       

Продолжение таблицы 10 

4
4
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38. Смета  Путепровод       

39. Смета  Транспортная развязка в двух уровнях      

40.  Итого по гл. 5      

41.  Глава 6. Дорожные обустройства и обстановка дороги      

42. Смета  Разметка проезжей части дороги      

43. Смета Дорожные знаки      

44. Смета  Устройство ограждения       

45. Смета Устройство снегозащитных щитов       

46.  Итого по гл. 6      

47.  Глава 7. Дорожная и автотранспортная служба      

48. Смета  Автобусная остановка       

49. Смета  Автопавильон       

50. Смета Автозаправочная станция       

51. Смета Площадка для отдыха для водителей и пассажиров       

52.  Итого по гл. 7      

53.  Глава 8. Подъезды к дороге      

54. Смета  Подъезд       

55. Смета  Подъезд       

56.  Итого по гл. 8      

57.  Итого по гл.1- 8      

58.  Глава 9. Временные здания и сооружения                            

59. 81-05-01-

01 

Временные здания и сооружения, 4,1 % от суммы данных гл. 1-

8 

     

60.  Итого по гл. 9      

61.  Итого по гл. 1-9      

62.  Глава 10. Прочие работы и затраты      

63. Расчёт  Дополнительные затраты на зимнее удорожание СМР      

64. МДС 81-

35 

Средства на организацию подрядных торгов, 0,1%      

Продолжение таблицы 10 

4
5
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65. МДС 81-

35 

Затраты на борьбу с энцефалитным клещом, 0,3%      

66. МДС 81-

35 

Средства на добровольное страхование, 1% (но не более 3 %)      

67. Расчёт  Затраты на перевозку автотранспортом работников, 0,85 %      

68. Расчёт  Затраты на выплату вознаграждения за выслугу лет, 1%       

69. Расчёт  Затраты, связанные с передвижным характером работ, 3,7 %      

70. Расчёт  Затраты за  непрерывный стаж работы, 0,4 %       

71. Расчёт  Затраты на командировки работников, 0,089%       

72. Расчёт  Дополнительные затраты на снегоборьбу, 0,4 %       

73. Расчёт  Затраты на ведение работ вахтовым методом,1 %      

74. Расчёт  Итого по гл. 10      

75.  Итого по гл.  1-10      

76.  Глава 11. Содержание дирекции  строящегося объекта       

77. Расчёт  Затраты на содержание службы заказчика, 1,1%      

78. Расчёт  Авторский надзор (0,2 % от суммы данных гл.1-10)      

79.  Итого по гл. 11      

80.  Глава 12. Проектные и изыскательские работы      

81. Смета  Проектные и изыскательские работы      

82. Расчёт  Проведение экспертизы проектной документации       

83.  Итого по гл. 12      

84  Всего по сводному сметному расчету (гл.1-12)      

85. 81-

35.2004 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3%      

86.  Всего по сводному сметному расчёту      

87.  Всего по ССР в текущих ценах (4,6 – индекс I кв. 2009)      

88.   №117 Всего по ССР с учётом НДС, 18%      

 

Продолжение таблицы 10 

4
6
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Лабораторно-практическая работа № 6 

 

Базисно-индексный метод расчета стоимости 

 дорожно-строительных работ 

 

Цель работы: освоить методику и научиться рассчитывать локальную 

смету базисно-индексным методом. 

 

Используемые материалы: ТЕРы, калькулятор, персональный компьютер. 

 

1 Краткие теоретические сведения  

 

При данном методе расчета сметная стоимость определяется на основе еди-

ничных расценок, привязанных к местным условиям строительства. Определенная 

таким образом в базисном уровне цен, сметная стоимость переводится в текущий 

уровень путем применения текущих индексов пересчета. 

Индексы разрабатываются по регионам страны. Федеральные органы 

управления строительством устанавливают ежеквартальные индексы для ис-

пользования при строительстве объектов за счет бюджетных средств. 

Суть метода состоит в определении сметной стоимости перечня выпол-

ненных работ с использованием таблиц ЕР, представляющих собой среднеотрас-

левую стоимость единицы того  или иного вида  на 01.01.2001 г. (базисной стои-

мости), и  применении индексов пересчета, позволяющих  перевести цены 2001 

г. в текущие на дату составления расчета для данного региона. 

 

2 Порядок выполнения работы 

 

При составлении сметы (Акта выполненных работ) (таблица 11)  первым 

шагом является определение точного наименования и объемов выполненных 

работ. Важной работой  является идентификация и группировка выполненных 

операций в соответствии с порядком их изложения (составом работ) в сметно-

нормативной базе (Сборниках ЕР). Здесь не обойтись без изучения состава ра-

бот, учтенного при разработке каждой единичной расценки, с тем, чтобы 
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наиболее полно представить, «участвуют» ли данные операции в определяемой 

стоимости работы. Номенклатура работ, их характеристика и единицы измере-

ния должны  соответствовать применяемым сметным нормам. На первом шаге 

заполняются графы 2 и 3 расчета. 

Следующим шагом является грамотный подсчет объемов работ в соот-

ветствии с правилами  исчисления объемов работ, установленными ГЭСН (раз-

дел «Правила исчисления объемов работ»). Составляется Ведомость объемов 

выполненных работ. Заполняется графа 4. 

 Шаг № 3. Определение базисной стоимости. Все необходимые показате-

ли переносятся из ЕР в сметы. Выполняются уточнения сметных показателей, 

связанные с порядком применения ЕР и учетом коэффициентов на условия ра-

боты: составные части расценки домножаются на необходимые коэффициенты 

из  разделов «Коэффициенты к сметным нормам» и «Общие указания». Запол-

няются графы 5 и 6. 

Вид единичной расценки в смете: 

Данные для базисно-индексного метода расчета берутся из приложения 5, 

по вариантам. 

Расценка записывается в смету из ЕР в следующем порядке: 

  

  

Данные цифры  (поля) отражают  следующие затраты на единицу избран-

ной работы: 

В соответствии с определением прямых затрат: 

 

ПЗ = ЗП + ЭМ + СМ ,                                          (14) 

 

где СМ - Стоимость материалов (в смете не указывается). 

Шаг № 4. Стоимость прямых затрат, необходимых для выполнения 

названного объема работ в ценах 2001 года определяется «прямым» счетом в 
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зависимости от их объема (Vсмр) и величины сметных затрат  на единицу объ-

ема (ЕР), т.е. 

 

ПЗ = ЕР ∙ Vсмр ,                                             (15) 

 

Расчет заключается в построчном выполнении следующих действий: 

  - графа 5(числитель и знаменатель) умножается на графу 4, результаты 

заносятся в графы 7 и 8; 

  - графа б (числитель и знаменатель)  умножается на графу 4, результат 

заносятся в графу 9 соответственно по числителю и по знаменателю; 

  - графа 10 умножается на графу 4, результат заносится в графу 11. 

Также, как и в единичной расценке прямые затраты на объем работы 

(графа 7) представляют собой сумму:  оплаты труда рабочих (ЗП - графа 8); 

стоимости материалов, изделий, конструкций (СМ); стоимости эксплуатации 

строительных машин (ЭМ – графа 9). 

 

ПЗ = ЗП + ЭМ + СМ ,                                         (16) 

 

 В примере стоимость 1000 м
2
 укрепления грунтов однослойных основа-

ний и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульси-

ей) фрезами навесными (в смете не указывается) рублей. 

Шаг № 5. Заключается в суммировании значений по столбцам 7, 8, 9, 11. 

Определяются прямые затраты в ценах 2001 года и стоимость элементов пря-

мых затрат, необходимая для выполнения комплекса работ данной сметы (ба-

зисная стоимость). 

Шаг № 6. Заключается в умножении каждого из определенных на шаге 5 

суммарного элемента затрат базисной стоимости на индексы пересчета  смет-

ной стоимости в текущие цены. Расчет производится по элементам затрат в 

следующей последовательности: 

1. Зар. плата рабочих основного производства  в текущих ценах: 
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ЗПтек =ЗПб ∙ Изп ,                                         (17) 

 

где Изп- индекс пересчета по заработной плате. 

 

 

2. Эксплуатация механизмов в текущих ценах: 

 

ЭМтек = ЭМб ∙ Иэм ,                                   (18) 

 

где Иэм- индекс пересчета по эксплуатации механизмов. 

 

 

3. Стоимость материалов в текущих ценах: 

 

Мт = (ПЗб- ЗПб- ЭМб) ∙ Им ,                             (19) 

 

где Им- индекс пересчета по материалам. 

 

 

 

По итогу расчета выполняется суммирование  значений элементов пря-

мых затрат в текущих ценах и определяются  текущие прямые затраты, кото-

рые собственно и представляют собой часть цены данного вида строительной 

продукции, необходимую для покрытия производственной (переменной) части  

затрат на выполнение данной работы. 

 

ПЗ тек. = ЗПтек + ЭМтек + Мтек ,                                (20) 
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До момента суммирования элементов затрат необходимо в целях начис-

ления накладных расходов и сметной прибыли рассчитать заработную плату в 

текущих ценах: 

 

ЗПм тек = ЗПмб ∙ Изп ,                                 (21) 

 

где Изп- индекс пересчета по заработной плате. 

 

 

Шаг № 7. Начисляются накладные расходы, сметная прибыль, лимити-

рованные затраты  по действующим нормативам к текущей стоимости. 

Были применены индексы к элементам затрат. Для пересчета базисной 

стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться также индексы к 

итогам прямых затрат или индексы полной сметной стоимости. 

 

 

Выводы: 
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Таблица 11 - Локальный сметный расчет базисно-индексным методом 
 

 
№ 
п/п 

 
 

 
Шифр и № 

позиции 
норматива 

 

 
Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
 
 

 
Ко-

ли- 
че-

ство 
 
 

Стоимость 

ед, руб. 
Общая стоимость, 

руб. 
 

Затраты труда 

рабочих 

 
Всего 

Экспл 
ма-

шин 

 
Все

го 
 
 

 
зар.пл

аты 
 
 

Экспл. 
машин 

чел.-ч., не 

эанятых обсл. 

машин 

Ос-

новн. 
зар.пла

ты 

в т.ч. 
зар/ 
пл 

мех-в 

в т.ч. 
зар-

платы 

обслуж. ма-

шины 
на 

един 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ТЕР 27-01-

001 

Укрепление грунтов однослойных осно-

ваний и покрытий толщиной до 20 см 

(битумной эмульсией) м
2 

1000        

     

2 ТЕР 27-03-

002 
Устройство оснований и покрытий тол-

щиной слоя 8 см из песчано-гравийных 

смесей с применением битума, м
2 

1000      
 

  

     

3 ТЕР 27-06-

020 
Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей, м
2 

 
 

1000      
 

  

 
 

    

    Итого прямых затрат            
  

 
            

5
2
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Итого по локальной смете    

  С учетом индекса на заработную плату - 4,86  
        
  С учетом индекса на материалы  -  3,62  
        
  С учетом индекса на эксплуатацию механизмов - 1,9  
        
  С учетом индекса на зар. плату механизаторов - 4,86  
        
    Итого прямых в текущих ценах    

  
 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 11 

5
3
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Лабораторно-практическая работа № 7 

 

Определение сметной себестоимости и стоимости работ  

при строительстве объекта 
 

Цель работы: освоить методику и произвести расчет сметной себестои-

мости и стоимости работ при строительстве объекта. 

 

Используемые наглядные пособия: калькулятор, персональный компь-

ютер. 

 

1 Краткие теоретические сведения  

 

Себестоимость - это выраженные в денежной форме затраты на произ-

водство строительных работ и оказание услуг. Следовательно, себестоимость - 

важнейший показатель, влияющий на общий финансовый результат деятельно-

сти строительной организации. 

Основаниями для определения сметной стоимости строительства служат: 

- проект и рабочая документация (РД), включая чертежи, ведомости объ-

емов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости на обору-

дование, основные решения по организации и очередности строительства, при-

нятые в проекте организации строительства (ПОС), а также пояснительные за-

писки к проектным материалам; 

- действующие сметные нормативы, отпускные цены и транспортные 

расходы на оборудование, мебель и инвентарь; 

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке решения органов 

государственного управления. 

Расходы по строительству группируются по следующей структуре: 

- расходы на строительные работы; 

- расходы на работы по монтажу оборудования; 

- расходы на приобретение оборудования, сданного в монтаж; 

- расходы на приобретение оборудования, не требующего монтажа; 
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- прочие капитальные затраты. 

2 Порядок выполнения работы 

 

Данные для проведения расчета берутся из приложения 6 по вариантам. 

1. Определяем прямые затраты: 

 

ПЗ = ОЗ + ЭМ + М ,                                      (22) 

 

где ПЗ - прямые затраты, тыс. руб. 

ОЗ - основная заработная плата рабочих, тыс. руб. 

ЭМ – эксплуатация машин и механизмов, тыс. руб. 

М – стоимость материалов, тыс. руб. 

 

 

 

2. Определяем фонд оплаты труда: 

 

ФОТ = ОЗ + ЗМ ,                                     (22) 

 

где ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. руб. 

ОЗ - основная заработная плата рабочих, тыс. руб. 

ЗМ – заработная плата машиниста, тыс. руб. 

 

 

 

 

3. Определяем сумму накладных расходов: 

 

НР = ФОТ ∙ Ннр/100 ,                                      (23) 

 

где НР – сумма накладных расходов, тыс. руб. 
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ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. руб. 

Ннр – норма накладных расходов, %. 

 

 

 

4. Определяем сметную себестоимость: 

 

Ссеб = ПЗ + НР ,                                              (24) 

 

где Ссеб – сметная себестоимость, тыс. руб. 

ПЗ - прямые затраты, тыс. руб. 

НР – сумма накладных расходов, тыс. руб. 

 

 

 

5. Определяем сметную прибыль: 

 

СП = ФОТ ∙ Нсп/100 ,                                          (25) 

 

где СП – сметная прибыль, тыс. руб. 

       ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. руб. 

      Нсп – норма сметной прибыли, %. 

 

 

 

6. Определяем сметную стоимость работ: 

 

Ссмр = Ссеб + СП ,                                            (26) 

 

где Ссмр – сметная стоимость работ, тыс. руб. 
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 Ссев – сметная себестоимость, тыс. руб. 

 СП – сметная прибыль, тыс. руб. 

 

 

 

Выводы: 
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Лабораторно - практическая работа № 8 

 

Составление локальной сметы  

на дорожно-строительные работы 

 

Цель работы: на основе полученных знаний по предмету «Организация 

дорожно-строительных работ» составить перечень работ для заполнения ло-

кальной сеты и произвести необходимые расчеты. 

 

Используемые материалы: сборник № 1территориальных единичных 

расценок на земляные работы, калькулятор, персональный компьютер. 

 

1 Краткие теоретические сведения  

 

Локальная смета составляется аналогично методикам, изложенным в ра-

ботах № 2, № 3, № 4. Отличие состоит в специфике выполненных технологиче-

ских операций. В данной работе рассчитываются следующие варианты опера-

ций: 

1. Разработка грунта экскаваторами в отвал. 

2. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-

самосвалы. 

3. Разработка выемок и отсыпка насыпей для автомобильных дорог. 

4. Разработка грунтов и устройство дренажей в водохозяйственном стро-

ительстве. 

Перечень работ и соответствующие расчеты занести в локальную смету 

(таблица 12) представленную ниже. 

 

1.2 Порядок выполнения работы: 

 

Заполнение локальной сметы (таблица 11) по графам и ее расчет произве-

сти на основе расчета локальных смет (лабораторно-практические работы № 2 

и 6) представленных выше. 
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Таблица 12 - Локальный сметный расчет 

  
№ 
п/п 

  
  

  
Шифр и № 

позиции 
норматива 

  

  
Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
  
  

  
Ко-

ли- 
че-

ство 
  

  

Стоимость ед, 

руб. 
Общая стоимость, 

руб. 
Затраты труда 

рабочих 

  
всего 

экспл 
ма-

шин 

  
все-

го 
  
  

  
зар.п

латы 
  
  

экспл. 
машин 

 чел.-ч., не 

эанятых обсл. 

машин 

основн 
зар.пла

ты 

в т.ч. 
зар/ 
пл 

мех-в 

в т.ч. 
зар-

платы 

обслуж.  

машины 

на 

един 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1           

     

2   

 

 

 

  
 

      

     

3   
 
 

  
 

      

     
    Итого прямых   

 
         

        

 
      

5
9
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  Итого по локальной смете    
  С учетом индекса на заработную плату - 4,86  
        
  С учетом индекса на материалы  -  3,62  
        
  С учетом индекса на эксплуатацию механизмов - 1,9  
        
  С учетом индекса на зар. плату механизаторов - 4,86  
        
    Итого прямых в текущих ценах    

  
 

Выводы: 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 12 

6
0
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Приложение 1 

Таблица 1 – Данные по вариантам для расчета индивидуальной сметной нормы и ведомости объемов работ 

 

Значения 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

l1 15,23 15,64 15,75 15,86 15,93 16,18 16,24 16,34 16,42 17,50 17,36 17,87 

l2 10 11 12 13 14 15 16 117 18 19 12 15 

l3 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 

h1 1,23 1,27 1,29 1,35 1,38 1,42 1,48 1,54 1,58 1,63 1,65 1,67 

h2 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 

h3 1,02 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

v 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 17 

l
/
1 5,88 6,88 7,88 8,88 9,88 5,98 6,98 7,98 8,98 9,98 6,78 7,78 

l
/
2 5,48 6,48 7,48 8,48 9,48 5,68 6,68 7,68 8,68 9,68 6,38 7,38 

l
/
3 5,12 6,12 7,12 8,12 9,12 5,22 6,22 7,22 8,22 9,22 6,12 7,12 

l4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 6 7 

 

6
3
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Приложение 2 

Таблица 2 – Данные по вариантам для составления локальной сметы на устройство земляного полотна 
 

Варианты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Разработка 

бульдозером 

мощностью 130 

л.с. с перемеще-

нием в насыпь 

на расстояние до 

10 м 

числитель гр. 5 1409,31 1005,36 1142,46 1256,71 3358,83 557,48 653,05 748,62 2006,93 845,42 959,67 993,94 

знаменатель  

гр. 5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

числитель гр. 6 1409,31 1005,36 1142,46 1256,71 3358,83 557,48 653,05 748,62 2006,93 845,42 959,67 993,94 

знаменатель  

гр. 6 

153,52 113,06 128,48 141,33 377,73 42,35 49,61 56,87 152,46 95,08 107,92 111,78 

числитель  

гр. 10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработка 

грунта прицеп-

ным скрепером 

с перемещением 

на первые 100 м 

числитель гр. 5 4731,08 2694,41 2886,68 3393,19 3676,39 3116,24 3500,66 3222,68 3669,90 2517,01 2892,17 3590,35 

знаменатель  

гр. 5 

62,72 45,09 46,50 36,27 39,55 24,86 28,14 20,45 23,62 15,76 18,31 12,94 

числитель гр. 6 4668,36 2649,32 2840,18 3356,92 3636,84 3091,38 3472,52 3202,23 3646,28 2501,25 2873,86 3577,41 

знаменатель  

гр. 6 

533,63 364,43 390,63 360,28 389,60 251,47 280,79 208,84 235,47 154,06 175,32 137,34 

числитель  

гр. 10 

7,00 7,98 8,23 6,42 7,00 4,4 4,98 3,62 4,18 2,79 3,24 2,29 

Разработка 

грунта самоход-

ным скрепером 

с перемещением 

на первые 300 м 

числитель гр. 5 11056,24 7508,67 8326,93 6228,82 7202,77 6513,20 6732,30 4851,70 5264,10 8587,2 6090,00 6469,3 

знаменатель  

гр. 5 

67,83 42,77 47,69 19,10 22,26 24,63 24,86 11,92 22,03 60,10 20,37 20,60 

числитель гр. 6 10988,4 7465,90 8279,24 6209,72 7180,51 6466,90 6683,70 4832,50 5243,80 8526,20 6066,30 6443,30 

знаменатель гр. 

6 

813,11 567,44 627,01 246,31 282,31 244,28 245,77 170,44 180,93 583,90 218,90 230,26 

числитель  

гр. 10 

7,57 7,57 8,44 3,38 3,94 3,82 3,86 3,33 3,36 7,08 6,42 6,46 

Разработка 

грунта экскава-

тором с погруз-

кой в автомоби-

ли-самосвалы 

числитель гр. 5 4059,95 2292,20 2865,82 3572,82 4698,88 2682,68 3299,62 4317,31 5504,49 3283,21 4009,34 5199,56 

знаменатель  

гр. 5 

57,34 36,16 45,20 56,39 74,07 53,43 64,47 84,52 107,46 69,50 85,20 179,50 

числитель гр. 6 3997,97 2249,19 2811,49 3505,02 4611,12 2623,40 3226,02 4221,38 5383,34 3206,86 3915,01 5008,65 

знаменатель  

гр. 6 

490,76 340,82 426,03 531,12 698,72 300,35 369,32 483,28 616,32 398,79 486,85 622,78 

числитель 

гр. 10 

6,4 6,4 8,0 9,98 13,11 9,28 11,41 14,96 19,02 12,3 15,08 31,77 

6
4
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Перевозка грун-

та автомобиля-

ми-

самосвалами,  

работающими 

вне карьера, на 

расстояние 5 км.  

показатель 

гр. 5 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

 

 

 

10,47 

Разработка 

грунта вручную 

в траншеях глу-

биной до 2 м 

числитель гр. 5 1057,28 666,70 870,10 1401,20 2200,08 1057,28 666,70 870,10 1401,20 2200,08 1057,28 666,70 

знаменатель 

 гр. 5 

1057,28 666,70 870,10 1401,20 2200,08 1057,28 666,70 870,10 1401,20 2200,08 1057,28 666,70 

числитель гр. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

знаменатель 

гр. 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

числитель 

гр. 10 

59,00 118,00 154,00 248,00 356,00 59,00 118,00 154,00 248,00 356,00 59,00 118,00 

Засыпка тран-

шеи грунтом 

вручную 

числитель гр. 5 761,98 480,56 527,80 657,03 749,34 615,22 671,15 761,98 480,56 527,80 657,03 749,34 

знаменатель 

 гр. 5 

761,98 480,56 527,80 657,03 749,34 615,22 671,15 761,98 480,56 527,80 657,03 749,34 

числитель гр. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

знаменатель  

гр. 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

числитель 

гр. 10 

89,00 88,5 97,2 121,0 138,0 113,3 123,6 89,00 88,5 97,2 121,0 138,0 
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Приложение 3 

Таблица 3 – Данные по вариантам для составления локальной сметы на устройство дорожной одежды 

 

Варианты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Устройство одно-

слойного основа-

ния толщиной 18 

см из ПГС 

числитель  

гр. 5 
4036,2 3468,43 2588,73 2375,46 3326,03 2588,73 2375,46 4036,2 3468,43 2588,73 2375,46 3326,03 

знаменатель  

гр. 5 
444,71 503,36 275,68 426,10 526,98 275,68 426,10 444,71 503,36 275,68 426,10 526,98 

числитель 

гр. 6 
3569,75 2931,47 2279,95 1923,76 2765,45 2279,95 1923,76 3569,75 2931,47 2279,95 1923,76 2765,45 

знаменатель  

гр. 6 
361,95 410,73 322,87 272,32 383,85 322,87 272,32 361,95 410,73 322,87 272,32 383,85 

числитель  

гр. 10 
46,18 46,18 33,60 25,60 33,60 33,60 25,60 46,18 46,18 33,60 25,60 33,60 

Стоимость не уч-

тённой расценкой 

ПГС: 152·36·1,5 

показатель 

 гр. 5 
155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 

Устройство под-

стилающего слоя 

основания тол-

щиной 20 см из 

песка 

числитель 

гр. 5 
2886,84 2591,18 2702,79 3924,70 4140,47 2886,84 2591,18 2702,79 3924,70 4140,47 4140,47 2886,84 

знаменатель  

гр. 5 
144,78 163,65 163,65 131,66 254,00 144,78 163,65 163,65 131,66 254,00 254,00 144,78 

числитель 

гр. 6 
2731,71 2411,53 2516,74 3745,36 3864,07 2731,71 2411,53 2516,74 3745,36 3864,07 3864,07 2731,71 

знаменатель  

гр. 6 
195,51 213,20 227,47 456,81 316,42 195,51 213,20 227,47 456,81 316,42 316,42 195,51 

числитель  

гр. 10 
15,72 15,71 15,72 12,77 24,19 15,72 15,71 15,72 12,77 24,19 24,19 15,72 

Стоимость не 

учтённого ЕР 

песка: 110·72 

показатель  

гр. 5 
203,02 203,02 203,02 

 
 

203,02 203,02 203,02 203,02 203,02 203,02 203,02 203,02 203,02 
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Устройство одно-

слойного покры-

тия толщиной 18 

см из холодной 

асфальтобетонной 

смеси типа БХ   

числитель 

гр. 5 
32902, 20690,6 17718,5 19464,02 32902, 20690,6 17718,5 19464,2 

32902,6 
20690,6 17718,5 19464,2 

знаменатель 

гр. 5 

 

495,33 560,05 560,05 560,05 495,33 560,05 560,05 560,05 495,33 560,05 560,05 560,05 

числитель  

гр. 6 
1252,5 1931,11 1634,02 1808,49 1252,5 1931,11 1634,02 1808,49 1252,5 1931,11 1634,02 1808,49 

знаменатель 

гр. 6 
94,78 101,38 101,38 101,38 94,78 101,38 101,38 101,38 94,78 101,38 101,38 101,38 

числитель  

гр. 10 
50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 

На каждые 0,5 см 

изменения тол-

щины слоя добав-

лять к ЕР 27-06-

019-01 

числитель 

гр. 5 
5183,6 3206,6 2709,9 3014,9 5183,6 3206,6 2709,9 3014,9 5183,6 3206,6 2709,9 3014,9 

знаменатель 

гр. 5 
13,22 14,95 14,95 14,95 13,22 14,95 14,95 14,95 13,22 14,95 14,95 14,95 

числитель 

гр. 6 
1,27 0,58 0,58 0,58 1,27 0,58 0,58 0,58 1,27 0,58 0,58 0,58 

знаменатель 

гр. 6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

числитель 

гр. 10 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 
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Приложение 4 

Таблица 4 – Данные по вариантам для составления локальной сметы на устройство водопропускной железобетонной 

круглой одноочковой трубы 
 

Варианты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Устройство поду-
шек  
из щебня под трубу 

числитель гр. 5 2891,2 2797,9 2683,3 3579,9 2683,3 3579,9 2891,2 2797,9 2683,3 3579,9 2891,2 2797,9 

знаменатель гр. 5 2165,2 2349,8 2290,8 3022,9 2290,8 3022,9 2165,2 2349,8 2290,8 3022,9 2165,2 2349,8 

числитель гр. 6 904,82 448,06 392,48 557,01 392,48 557,01 904,82 448,06 392,48 557,01 904,82 448,06 

знаменатель гр. 6 89,22 97,69 85,57 121,44 85,57 121,44 89,22 97,69 85,57 121,44 89,22 97,69 

числитель гр. 10 230,84 230,84 225,04 296,96 225,04 296,96 230,84 230,84 225,04 296,96 230,84 230,84 

Укладка звеньев 
труб 

числитель гр. 5 432,19 1039,9 769,04 811,44 688,46 748,27 426,38 325,10 389,88 352,06 254,44 320,40 

знаменатель гр. 5 63,83 146,74 113,55 98,12 81,70 79,70 68,38 51,73 67,93 59,16 42,07 56,61 

числитель гр. 6 248,41 603,47 412,49 504,94 414,93 489,13 187,46 193,55 180,91 159,02 113,54 148,82 

знаменатель гр. 6 21,86 78,05 53,25 65,25 53,56 63,20 24,02 17,85 23,23 20,38 14,54 19,12 

числитель гр. 10 6,12 13,22 10,23 8,84 7,36 7,18 6,16 4,66 6,12 5,33 3,79 5,10 

Стоимость не учтён-
ных расценкой звень-
ев труб 

показатель гр. 5 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 1826,50 

Укладка 
оголовков труб 

числитель гр. 5 357,42 345,05 229,31 312,39 266,00 444,04 512,69 212,50 551,81 545,29 583,36 229,31 

знаменатель гр. 5 32,54 67,93 43,73 34,63 49,84 48,29 42,85 39,29 51,17 47,51 45,95 43,73 

числитель гр. 6 114,23 224,52 138,15 82,95 157,15 104,84 82,20 116,02 107,51 91,70 79,30 138,15 

знаменатель гр. 6 10,11 29,07 17,85 10,74 20,38 13,59 10,59 15,01 13,90 11,85 10,27 17,85 

числитель гр. 10 3,12 6,12 3,94 3,12 4,49 4,17 3,86 3,54 4,61 4,28 4,14 3,94 

Стоимость не уч-
тённых расценкой 
оголовков труб показатель гр. 5 1763,16 1763,16 1763,16 

 
 

1763,16 1763,16 1763,16 1763,16 1763,16 1763,16 1763,16 1763,16 1763,16 
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Приложение 5 

Таблица 5 – Данные по вариантам для локального сметного расчета базисно-индексным методом 
 

Варианты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Укрепление грун-

тов однослойных 

оснований и по-

крытий толщиной 

до 20 см (битум-

ной эмульсией) м
2
 

числитель  

гр. 5 
11930,5 9256,4 11686,0 11930,5 9256,4 11686,0 11930,5 9256,4 11686,0 11930,5 9256,4 11686,0 

знаменатель  

гр. 5 
191,85 187,38 107,0 191,85 187,38 107,0 191,85 187,38 107,0 191,85 187,38 107,0 

числитель  

гр. 6 
9461,97 6782,12 8173,0 9461,97 6782,12 8173,0 9461,97 6782,12 8173,0 9461,97 6782,12 8173,0 

знаменатель  

гр. 6 
693,64 759,02 601,0 693,64 759,02 601,0 693,64 759,02 601,0 693,64 759,02 601,0 

числитель  

гр. 10 
17,78 16,07 17,78 17,78 16,07 17,78 17,78 16,07 17,78 17,78 16,07 17,78 

Устройство осно-

ваний и покрытий 

толщиной слоя 8 

см из песчано-

гравийных смесей 

с применением 

битума, м
2
 

числитель  

гр. 5 
4221,4 4440,5 4322,1 4178,1 9028,4 8791,7 8501,8 5742,6 5958,3 5885,2 5694,9 3188,0 

знаменатель  

гр. 5 
360,5 367,4 367,4 370,6 734,8 734,8 741,2 233,0 235,0 235,0 237,2 201,0 

числитель  

гр. 6 
3637,3 3836,7 3718,4 3571,1 7818,5 7581,8 7285,5 4078,9 4279,9 4206,7 4014,2 2796,0 

знаменатель  

гр. 6 
462,7 486,4 466,3 441,2 975,2 934,9 884,6 511,1 534,9 522,5 489,8 339,0 

числитель  

гр. 10 
33,08 34,05 34,05 34,35 68,10 68,10 68,70 21,76 21,95 21,95 22,15 33,08 

Устройство по-

крытия толщиной 

4 см из горячих 

асфальтобетонных 

смесей, м
2 

 

числитель  

гр. 5 
2979,56 2979,5 2980,3 2979,5 2783,9 3177,4 3178,7 1161,0 2979,5 2783,9 3177,4 1161,0 

знаменатель 

гр. 5 
479,1 479,1 479,1 479,1 479,1 479,1 479,1 312,0 479,1 479,1 479,1 312,0 

числитель  

гр. 6 
2267,9 2267,9 2267,9 2267,9 2261,9 2273,2 2273,2 556,0 2267,9 2261,9 2273,2 556,0 

знаменатель 

гр. 6 
293,6 293,6 2936,6 293,6 292,7 294,6 294,61 69,0 293,6 292,7 294,6 69,0 

числитель  

гр. 10 
38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 50,69 38,30 38,30 38,30 50,69 
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Приложение 6 

Таблица 6 – Данные для определения сметной себестоимости и стоимости работ  

 

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная  

заработная плата 

рабочих, 

 тыс. руб. 

50 150 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

Эксплуатация 

машин и меха-

низмов,  

тыс. руб. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Заработная  

плата  

машиниста,  

тыс. руб. 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

Стоимость  

материалов,  

тыс. руб. 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 

Норма 

накладных  

расходов,  % 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Норма 

сметной  

прибыли, % 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
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